

PRÍLOHA

PREHĽAD PLNENIA

STRATÉGIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRE INTEGRÁCIU RÓMOV DO ROKU 2020

ZA ROK 2020

Akčný plán pre D.2.1 Oblasť vzdelávania

Opatrenie	Aktivita	Termín plnenia	Subjekt zodpovedný za realizáciu (partneri)	Indikované alokované zdroje (v EUR)	Hodnota čerpaných zdrojov (v EUR)		zdroj dát/overenie	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiadnutá hodnota		Stav plnenia aktivity v roku 2020	Opis plnenia aktivity/ komentár
					2019	2020				2019	2020		
1.1 Zvýšiť dostupnosť a účasť detí z MRK na predprimárnom vzdelávaní v materských školách (MŠ)	1.1.1 Rozšíriť kapacity MŠ v obciach s koncentráciou detí z MRK	2019 - 2020	obce a mestá (MV SR/ÚSVRK)	OP LZ PO 6 ¹ 35 000 000 (MŠ 2016 1a) 15 000 000 (MŠ 2016 1b) 42 000 000 (MŠ 2018) 24 000 000 (MŠ 2019) ŠR 4 117 647 (MŠ 2016 1a) 1 764 706 (MŠ 2016 1b) 4 941 176 (MŠ 2018) 2 823 529 (MŠ 2019) Prijímatelia 2 058 824 (MŠ 2016 1a) 882 353 (MŠ 2016 1b) 2 470 588 (MŠ 2018) 1 411 765 (MŠ 2019)	13 025 141	2 832 945,33	ITMS2014+	počet podporených MŠ v obciach s prítomnosťou MRK	40	15*	7	prebieha realizácia	<p><u>SO MV SR</u>: Výzva s kódom OPLZ-PO6-SC612-2019-2 je uzavretá. V rámci tejto výzvy bolo schválených celkom 46 žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP). K 31.12.2020 bolo zazmluvnených celkom 26 ŽoNFP, v rámci ktorých bude podporených 26 MŠ (11 renovácia MŠ a 15 novopostavené MŠ) a pre 1605 detí bude vytvorená kapacita v MŠ. Aktuálne prebieha ďalšie zazmluvňovanie schválených ŽoNFP.</p> <p>Celkovo sa v rámci tejto výzvy prijímatelia (obce z Atlasu rómskych komunit 2013 a 2019) zaviazali postaviť 31 predškolských zariadení a 15 zariadení rekonštruovať, a navýšiť kapacitu o 1869 detí, na hodnotu 2947 detí, pre ktoré bude vytvorená kapacita v podporených MŠ. Zároveň sa zaviazali, že podporené materské školy bude navštevovať minimálne 1808 detí z MRK.</p> <p>Práve v tomto období vidieť dáta z projektov z predošlých výziev na MŠ s kódom OPLZ-PO6-SC612-2016-1a, 1b; OPLZ-PO6-SC612-2018-1:</p> <p>Kapacita MŠ - cieľová hodnota z výziev MŠ z roku 2016 a 2018 je 8781 detí a plnenie, teda dosiahnutá kumulatívna hodnota k 31.12.2020 je 3056 detí (zdroj ITMS2014+ export zo dňa 17.03.2021).</p> <p>Podporené MŠ - cieľová hodnota z výziev MŠ z roku 2016 a 2018 je 120 MŠ, z toho 54 stavba MŠ a 66 rekonštrukcia MŠ. Plnenie, teda dosiahnutá kumulatívna hodnota k 31.12.2020 je 41 MŠ, z toho 12 postavených MŠ a 29 rekonštruovaných MŠ (zdroj ITMS2014+ export zo dňa 17.03.2021).</p> <p>*aktualizovaná hodnota</p>
	1.1.2 Zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ	2019 - 2020	obce a mestá (MPRV SR/IROP) ²	IROP ³	17 067 648	67 230 811	ITMS2014+	počet podporených MŠ	n/a	25	264	prebieha realizácia	<p><u>MIRRI SR</u>: K 31.12.2020 bolo zazmluvnených alebo riadne ukončených 264 ŽoNFP resp. projektov na podporené MŠ s kapacitou 23 912 miest. Čerpanie dosiahlo hodnotu 67 230 811 eur (ERDF) v rámci 2 výziev IROP.</p>
	1.1.3 Vypracovať informáciu o možnostiach	2019 ⁴	MŠVVaŠ SR (MV)	Bez nároku na financovanie	x	x	MŠVVaŠ SR	informácia	1	0	1	splnená	<p><u>MŠVVaŠ SR</u>: Minister školstva informoval prostredníctvom médií formou tlačovej besedy dňa</p>

¹ Hodnoty upravené v zmysle reálnych alokácií predmetných výziev.

² Aktivity 1.1.2 a 1.3.1 prešli z gescie MPRV SR pod gesciu MIRRI SR.

³ Aktivita prispieva k naplneniu cieľa, ale nemá stanovenú alokáciu ani merateľné ukazovatele iba vo vzťahu k RK alebo MRK.

Akčný plán pre D.2.1 Oblasť vzdelávania

Opatrenie	Aktivita	Termín plnenia	Subjekt zodpovedný za realizáciu (partneri)	Indikované alokované zdroje (v EUR)	Hodnota čerpaných zdrojov (v EUR)		zdroj dát/ overenie	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosažená hodnota		Stav plnenia aktivity v roku	Opis plnenia aktivity/ komentár
					2019	2020				2019	2020		
	poskytovania predprimárneho vzdelávania aj formou zriadenia elokovaných pracovísk a využívaní všetkých vhodných priestorov na triedy MŠ		SR/ÚSVRK)										15.10. 2020: https://www.ta3.com/clanok/1194670/tb-ministra-skolstva-b-grohlinga-o-povinnych-skolkach-od-5-rokov.html
1.2 Zvýšiť personálne, odborné a materiálne kapacity poskytovateľov predprimárneho vzdelávania pre deti z MRK	1.2.1 Zvýšiť počet kvalifikovaných pedagogických asistentov a odborných zamestnancov (prednostne špeciálnych pedagógov) v MŠ navštevovaných deťmi z MRK/SZP	2019 - 2020	MV SR/ÚSVRK (obce a mestá)	OP LZ PO 5 v rámci NP PRIM 9 445 280,07	1 835 274,57*	3 040 056,36		počet pracovníkov vo výchovno-vzdelávacom procese zapojených do projektu	380	366	448	splnená	MV SR/ÚSVRK: Obsadzovanie pracovných pozícií asistent učiteľa, odborný zamestnanec a koordinátor inkluzívneho vzdelávania v NP PRIM (Národný projekt Projekt Inklúzie v Materských školách) bolo zabezpečované dvomi spôsobmi – vytvorením nových pracovných miest a kontinuálnymi pracovnými miestami. Ich zamestnávanie bolo usmerňované tzv. kľúčením a celkový počet bol závislý na počte detí z marginalizovaných rómskych komunít (MRK) v zapojenej MŠ. K 31.12.2020 bolo zamestnávaných kumulatívne 448 pracovníkov vo výchovno-vzdelávacom procese, z toho 185 asistentov učiteľa, 126 odborných zamestnancov a 137 koordinátorov inkluzívneho vzdelávania. Z tohto počtu 91 asistentov učiteľa a 7 odborných zamestnancov Rómov/Rómk bolo zamestnávaných v r. 2020 (kumulatívne za všetky roky 108 Rómov/Rómk), vrátane uplatňovania dočasných vyrovnávacích opatrení pri zamestnávaní v jednotlivých prac. pozíciách. *aktualizovaná hodnota
			ŠR 1 666 814,13	323 871,98*	536 480,53		počet Rómov, ktorí sa zamestnali na pozíciách vo výchovno-vzdelávacom procese zapojených do projektu	100	90	108			
	1.2.2 Zvýšiť počet kvalifikovaných pedagogických asistentov a odborných zamestnancov (prednostne špeciálnych pedagógov) v MŠ navštevovaných deťmi z MRK/SZP	2019 - 2020	MŠVVaŠ SR/MPC	OP LZ PO 1 1 535 941,50	574 281,62	1 376 407,73		počet pracovníkov vo výchovno-vzdelávacom procese zapojených do projektu	69	59	142	splnená	MŠVVaŠ SR: Úloha sa plnila prostredníctvom národného projektu "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov" zahrňujúc počty pedagogických asistentov a odborných zamestnancov
1.2.3 Realizovať existujúce a vytvárať nové programy vzdelávania pre pedagogických zamestnancov materských škôl zamerané na vzdelávanie detí z MRK/SZP a na podporu spolupráce s rodinami		2019 - 2020	MV SR/ÚSVRK (obce a mestá)	OP LZ PO 5 v rámci NP PRIM 615 524,95	63 151,43*	88 063,59		počet vzdelávacích programov	3	3	3	splnená	MV SR/ÚSVRK: ÚSVRK v rámci NP PRIM realizoval tri typy vzdelávacích programov: mikroregionálne stretnutia, metodicko-inštruktážne workshopy a kontinuálne inovačné vzdelávanie pre pedagogických a odborných zamestnancov MŠ ako 1 ucelený akreditovaný program v počte 80 hodín/frekventant. V priebehu roka 2020 bolo realizovaných 65 mikro-regionálnych stretnutí online. Navyše v priebehu decembra 2020 prebiehali nad rámec plánovaných stretnutí mikro-regionálne stretnutia v téme Sociálno-kultúrne
			ŠR 108 622,05	11 144,37*	15 540,63								

⁴ Presun nespĺnenej úlohy spolu s plánovanou hodnotou ukazovateľa z roku 2019 do roku 2020.

Akčný plán pre D.2.1 Oblasť vzdelávania													
Opatrenie	Aktivita	Termín plnenia	Subjekt zodpovedný za realizáciu (partneri)	Indikované alokované zdroje (v EUR)	Hodnota čerpaných zdrojov (v EUR)		zdroj dát/ overenie	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiadnutá hodnota		Stav plnenia aktivity v roku	Opis plnenia aktivity/ komentár
					2019	2020				2019	2020		
													špecifiká práce s rómskou komunitou, s možnosťou účasti všetkých zamestnancov MŠ zapojených do NP PRIM, v počte 20 online stretnutí. Ďalej boli
1.3 Podporovať vytváranie a poskytovanie variabilných programov ranej starostlivosti a predškolskej prípravy pre rodiny z MRK	1.3.1. Podpora a rozvoj služieb starostlivosti o deti od troch rokov veku na komunitnej úrovni	2019 - 2020	obce a mestá (MPRV SR/IROP)	IROP ⁵	0	523 773,63	ITMS2014+	zvýšené kapacity	n/a	0 (251)	0 (507)	prebieha realizácia	MIRRI SR: Dosiadnutá hodnota za všetky schválené projekty je 507, z toho 0 ukončených projektov v roku 2020. Hodnota predstavuje počet užívateľov, ktorí môžu používať novovybudované alebo zrekonštruované zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa. "Užívateľia" v tomto kontexte sú deti do troch rokov veku, nie opatrovatelia, rodičia alebo iné osoby, ktoré využívajú príslušné zariadenia. Ukazovateľ zahŕňa počet novovybudovaných zrekonštruovaných alebo modernizovaných zariadení, ktoré sú výsledkom realizácie projektu. Meria nominálnu kapacitu (t.j. počet možných užívateľov, ktorý je vyšší ako počet skutočných užívateľov). Maximálny počet miest pre deti do troch rokov veku v jednom objekte bude 20.
	1.3.2 Vytvoriť a poskytovať programy ranej starostlivosti a predškolskej prípravy zamerané na rodiny z MRK/SZP	2019 - 2020	MV SR/ÚSVRK	OP IZ PO 5 v rámci NP PRIM 545 243,10 ŠR 96 219,40	65 120,88 11 491,92	64 978,90 11 466,87	MV SR/ ÚSVRK	počet programov počet účastníkov programov	1 3000	1 3048	1 6961	splnená	MV SR/ÚSVRK: Program Práca s rodinou sa realizoval v rámci NP PRIM ako súčasť hlavnej aktivity. Cieľom práce s rodinou bolo motivovať rodiny z MRK k rozvíjaniu funkčnej spolupráce s MŠ, neskôr so ZŠ a prekonávať bariéry, s ktorými sa stretávajú deti, rodina a školská komunita. V programe sa pracovalo s deťmi vo veku od 3 – 6 rokov a s ich rodičmi. Celkovo sa do aktivít programu k 31.12.2020 zapojilo 6961 rodín.
2.1 Zabezpečiť objektívne a kultúrne citlivé posudzovanie špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb žiakov z MRK	2.1.1 Zabezpečiť dostupnosť kultúrne citlivých diagnostických nástrojov na posudzovanie špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb detí z MRK/SZP a ich školskej spôsobilosti.	2019 - 2020	MŠVVaŠ SR/VÚDPaP	ŠR 54 000	54 000	29 033	VÚDPaP	počet diagnostických nástrojov počet kazuistík a podporných metodických materiálov podporujúcich citlivosť pri práci s diagnostickými nástrojmi a interpretáciu výsledkov	2 14	1 7	1 7	splnená	MŠVVaŠ SR: Test školskej pripravenosti (TŠP – I) - bol zabezpečený preklad inštrukcií testu do štandardizovanej rómčiny, jej piatich subdialektov a do maďarčiny: https://vudpap.sk/moznost-zakupenia-si-psychologickych-testov/ 7 Kazuistík a odborných prístupov VÚDPaP v roku 2020 k téme diagnostika (podrobnejšie v prílohe): https://vudpap.sk/x/cinnosti-vudpap/informacna-a-edicna-cinnost/casopisy-vudpap/dvcp/ https://vudpap.sk/aktuality/metodicke-usmernenia/ https://vudpap.sk/institut-inovacii/databaza-inovacii/
	2.1.3 Realizovať kontrolu vykonávania diagnostických vyšetrení v školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie	2020	MŠVVaŠ SR/ŠŠI	ŠR 15 200	n/a	x	ŠŠI	počet vykonaných kontrol	x	n/a	42	splnená	MŠVVaŠ SR: Štátna školská inšpekcia (ŠŠI) analyzovala dokumentáciu 42 klientov v 4 školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie.

⁵ Aktivita prispieva k naplneniu cieľa, ale nemá stanovenú alokáciu ani merateľný ukazovateľ iba vo vzťahu k RK alebo MRK.

Akčný plán pre D.2.1 Oblasť vzdelávania

Opatrenie	Aktivita	Termín plnenia	Subjekt zodpovedný za realizáciu (partneri)	Indikované alokované zdroje (v EUR)	Hodnota čerpaných zdrojov (v EUR)		zdroj dát/ overenie	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiadnutá hodnota		Stav plnenia aktivity v roku	Opis plnenia aktivity/ komentár
					2019	2020				2019	2020		
2.2 Uplatniť nový postup a metodiku pri získavaní informovaného súhlasu zákonného zástupcu dieťaťa na jeho zaradenie do špeciálnej ZŠ alebo špeciálnej triedy ZŠ	2.2.1 Zaviest' do praxe novovytvorený postup a metodiku pri získavaní informovaného súhlasu zákonného zástupcu dieťaťa na jeho zaradenie do špeciálnej ZŠ alebo špeciálnej triedy ZŠ, prostredníctvom podporných nástrojov informovanosti rodičov o diagnostike a následných krokoch.	2019 ⁶	MV SR/ÚSVRK (MŠVVaŠ SR)	Bez nároku na financovanie	x	x	MV SR/ ÚSVRK	metodika	1	0	0	prebieha príprava	MV SR/ÚSVRK: Vytvorenie metodiky pri získavaní informovaného súhlasu zákonného zástupcu dieťaťa na jeho zaradenie do špeciálnej ZŠ alebo špeciálnej triedy ZŠ sa stalo súčasťou agendy MŠVVaŠ SR v rámci expertnej pracovnej skupiny, ktorá sa zameriavala na prípravu legislatívneho návrhu definície segregácie. Stretnutia pracovnej skupiny prebiehali v r. 2020 v gescii MŠVVaŠ SR, súčasťou pracovnej skupiny je aj ÚSVRK.
2.3 Zabezpečiť dostupnosť bežných základných škôl v obciach, kde je iba špeciálna základná škola	2.3.1 Analýza možností zriadenia bežných ZŠ v obciach, kde je iba špeciálna ZŠ	2019 ⁷	MV SR/ÚSVRK	Bez nároku na financovanie	x	x	MV SR/ ÚSVRK	analýza	1	0	0	nesplnená	MV SR/ ÚSVRK: Z ohľadom na posúdenie existujúcej legislatívy, bola predmetná úloha vyhodnotená ako nepotrebná.
3.1 Zvýšiť adresnosť a efektívnosť finančnej podpory výchovy a vzdelávania žiakov zo SZP v základných školách a zvýšiť personálne a odborné kapacity v základných školách v súvislosti so vzdelávaním žiakov zo SZP	3.1.2 Zvýšiť celkový objem prostriedkov na skvalitnenie podmienok výchovy a vzdelávania žiakov zo SZP v ZŠ a finančne podporiť zvýšenie počtu asistentov učiteľov, vychovávateľov a odborných zamestnancov v školách so zastúpením žiakov z MRK/SZP	2019 - 2020	MŠVVaŠ SR	ŠR 8 129 494	5 999 499	5 849 350	MŠVVŠ SR	zvýšené finančné prostriedky	n/a	5 999 499	5 849 350	splnená	MŠVVaŠ SR: Na žiakov zo SZP sa poskytuje príspevok, podľa §4e zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Príspevok sa prideluje podľa počtu žiakov zo SZP nahlásených ZŠ. Výška príspevku závisí od objemu finančných prostriedkov, ktorý je vyčlenený na tento účel a počtu všetkých žiakov zo SZP. V kalendárnom roku 2020 bol príspevok 150€ na jedného žiaka SZP.
3.2 Vytvoriť podmienky pre zvýšenie participácie žiakov z MRK/SZP v celodennom výchovno-vzdelávacom systéme	3.2.1 Analyzovať príčiny a bariéry nízkej participácie žiakov z MRK/SZP v ŠKD.	2020	MV SR/ÚSVRK (MŠVVaŠ SR)	Bez nároku na financovanie	x	x	MV SR/ ÚSVRK	analýza	1	n/a	0	nesplnená	MV SR/ÚSVRK: Predmetná úloha sa z kapacitných dôvodov nerealizovala.
3.3 Zvyšovať kompetencie pedagogických a odborných zamestnancov na zohľadnenie špecifických výchovno-vzdelávacích potrieb žiakov z MRK/SZP	3.3.1 Realizovať programy kontinuálneho vzdelávania pre učiteľov ZŠ a pedagogických asistentov a zabezpečiť im kontinuálne odborné poradenstvo zamerané na zohľadňovanie špecifických výchovno-vzdelávacích potrieb a zlepšovanie vzdelávacích	2019 - 2020	MŠVVaŠ SR/MPC	OP IZ PO 1. 85 000	108 565,54	0	MPC	počet účastníkov vzdelávania	700	893	556	splnená	MŠVVaŠ SR: Opatrenie považujeme za splnené. Cieľové hodnoty boli naplnené v roku 2019 prostredníctvom NP Škola otvorená všetkým, ktorý sa v danom roku skončil. V r. 2020 MPC zrealizovalo vzdelávacie podujatia zamerané na profesijný rozvoj v oblasti poradenstva, ktorých sa zúčastnilo 556 pedagogických zamestnancov. Vzdelávacie podujatia boli realizované online formou.
ŠR 15 000	19 158,63	50 040											

⁶ Presun nespĺnenej úlohy spolu s plánovanou hodnotou ukazovateľa z roku 2019 do roku 2020.

⁷ Presun nespĺnenej úlohy spolu s plánovanou hodnotou ukazovateľa z roku 2019 do roku 2020.

Akčný plán pre D.2.1 Oblasť vzdelávania													
Opatrenie	Aktivita	Termín plnenia	Subjekt zodpovedný za realizáciu (partneri)	Indikované alokované zdroje (v EUR)	Hodnota čerpaných zdrojov (v EUR)		zdroj dát/ overenie	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiachnutá hodnota		Stav plnenia aktivity v roku	Opis plnenia aktivity/ komentár
					2019	2020				2019	2020		
	výsledkov žiakov z												
4.1 Pilotne otestovať vytváranie školských obvodov na desegregačnom princípe	4.1.1 V spolupráci so samosprávami pilotne overiť vytváranie školských obvodov na desegregačnom princípe.	2019 - 2020	MV SR/ÚSVRK (obce a mestá)	Bez nároku na financovanie	x	x	MV SR/ ÚSVRK	počet zapojených samospráv	1	0	0	nesplnená	MV SR/ÚSVRK: Predmetná úloha sa z kapacitných dôvodov nerealizovala.
5.1 Prijať stratégiu predchádzania a eliminácie predčasného ukončovania povinnej školskej dochádzky	5.1.1 Upraviť legislatívu tak, aby žiak mohol ročník opakovať maximálne jedenkrát počas povinnej školskej dochádzky v ZŠ	2019 ⁸	MŠVVaŠ SR	Bez nároku na financovanie	x	x	MŠVVaŠ SR	návrh právnej úpravy	1	0	0	nesplnená	MŠVVaŠ SR: K predmetnej téme prebieha stále odborná aj široká diskusia.
5.2 Podporovať plynulý prechod žiakov z MRK/SZP zo ZŠ na strednú školu	5.2.1 Metodicky a odborné skvalitňovať činnosť výchovných poradcov, školských psychologov so špecifickým zameraním na žiakov z MRK/SZP a na prácu s rodičmi.	2019 - 2020	MŠVVaŠ SR/VÚDPaP	ŠR 148 000	148 000	65 500	VÚDPaP	počet príručiek pre odborných a pedagogických zamestnancov + počet seminárov + podporných metodických materiálov pre porozumenie špecifik žiakov MRK/SZP/ generačnej chudoby + počet výskumov (spustený aplikovaný výskum v oblasti dopadu generačnej chudoby na školskú úspešnosť detí a odporúčaniam pre pedagógov pracujúcich s deťmi a rodičmi žiakov žijúcich v generačnej chudobe a odporúčaniami pre prípravu budúcich pedagógov)	28	29	30	splnená	MŠVVaŠ SR: VÚDPaP v roku 2020 pripravil viac ako 80 odborných materiálov, z toho viac ako 30 sa priamo alebo nepriamo dotýkalo sledovanej témy. (podrobnejšie informácie uvádzame v prílohe): https://vudpap.sk/aktuality/metodicke-usmernenia/ https://vudpap.sk/pre-verejnost/prirucky/ https://vudpap.sk/webinare/zostrihy/ https://vudpap.sk/3xkam-prednasky/ https://vudpap.sk/institut-inovacii/databaza-inovacii/
	5.2.2 Podporovať rovesnícke, mentorské a tútorské programy pre žiakov z MRK/SZP zamerané na prípravu na štúdium na stredných školách a na zlepšovanie vzdelávacích výsledkov počas štúdia	2019 - 2020	MVO	OP ĽZ PO 5 5 000 000 ⁹	169 892	373 060,08	ITMS2014+	počet osôb MRK, ktorým bola poskytnutá mentorská a tútorská podpora	n/a	645*	4 (769)	splnená	SO MV SR: V rámci výzvy na mentoring a túting je v projektoch za rok 2020 ročný prírastok 4. K 31.12.2020 je kumulatívna hodnota zahrňujúca obdobie aj pred rokom 2019, t.j. 769 detí MRK, ktorým bola poskytnutá mentorská a tútorská podpora. V tejto hodnote je zahrnutá aj hodnota z riadne ukončeného projektu (32 osôb z MRK). *aktualizovaná hodnota za rok
			ŠR 588 235	19 987	43 889,30								
			prijímatelia 294 118	9 994	21 944,77								
5.3 Upraviť podmienky, formy, obsah a financovanie programov	5.3.1 Upraviť obsah rámcových učebných plánov a štátnych vzdelávacích programov	2019 - 2020	MŠVVaŠ SR	Bez nároku na financovanie	x	x	MŠVVaŠ SR	upravené rámcové učebné plány a štátne vzdelávacie programy	1	0	0	nesplnená	MŠVVaŠ SR: Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) v roku 2019 v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom (ŠPÚ) pripravil a predložil MŠVVaŠ SR návrh rámcových učebných plánov

⁸ Presun nesplnenej úlohy spolu s plánovanou hodnotou ukazovateľa z roku 2019 do roku 2020.

⁹ Hodnoty upravené v zmysle reálnej alokácie.

Akčný plán pre D.2.1 Oblasť vzdelávania													
Opatrenie	Aktivita	Termín plnenia	Subjekt zodpovedný za realizáciu (partneri)	Indikované alokované zdroje (v EUR)	Hodnota čerpaných zdrojov (v EUR)		zdroj dát/ overenie	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiadnutá hodnota		Stav plnenia aktivity v roku	Opis plnenia aktivity/ komentár
					2019	2020				2019	2020		
druhošancového vzdelávania	skupín odborov vzdelávania nižšieho stredného odborného vzdelávania tak, aby umožňovali súčasne získanie nižšieho stredného vzdelania.												skupín odborov nižšieho stredného odborného vzdelávania umožňujúcich súčasne získanie nižšieho stredného vzdelania. Nakoľko schválenie predložených rámcových učebných plánov bolo viazané na navrhované zmeny relevantných ustanovení zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktoré neboli zrealizované, plnenie predmetného opatrenia v roku 2020 nepokračovalo.
6.1 Zabezpečiť finančnú podporu výchovy a vzdelávania žiakov z MRK/SZP na stredných školách	6.1.1 Legislatívne, odborné a organizačné zabezpečenie podpory nákladov s dochádzkou do strednej školy (príspevok na vzdelávanie žiakov zo SZP, financovanie špecifik - doprava žiakov)	2020	MŠVVaŠ SR	Bez nároku na financovanie	n/a	x	MŠVVaŠ SR	legislatívna úprava	1	n/a	0	nesplnená	MŠVVaŠ SR: Aktivita bude riešená v rámci procesu prípravy Stratégie inkluzívneho vzdelávania v roku 2021.
6.2 Skvalitniť výchovu a vzdelávanie žiakov z MRK/SZP na stredných školách	6.2.1 Realizovať programy kontinuálneho vzdelávania pre pedagogických a odborných zamestnancov stredných škôl zamerané na zlepšovanie vzdelávacích výsledkov žiakov z MRK/SZP a na spoluprácu s rodinami	2019 - 2020	MŠVVaŠ SR/MPC	ŠR 30 000	52 310	53 000	MPC	počet vyškolených pedagogických a odborných zamestnancov	200	171	172	splnená	MŠVVaŠ SR: Vzdelávacie podujatia pre pedagogických zamestnancov stredných škôl boli prierezovo zamerané na zlepšovanie vzdelávacích výsledkov žiakov z MRK/SZP a na spoluprácu s rodinami. Zúčastnilo sa ich 172 pedagogických zamestnancov.
7.1 Zvýšiť kvalifikovanosť vyučovania rómskeho jazyka, literatúry a reálií	7.1.1 Vytvoriť podmienky pre prípravu pedagogických zamestnancov rómskeho jazyka a literatúry na vysokých školách vrátane potrebných finančných mechanizmov	2020	MŠVVaŠ SR	Bez nároku na financovanie	n/a	x	MŠVVaŠ SR	vytvorenie podmienky pre prípravu pedagogických zamestnancov rómskeho jazyka a literatúry na vysokých školách vrátane potrebných finančných mechanizmov	1	n/a	1	splnená	MŠVVaŠ SR poskytuje dotáciu verejným vysokým školám na uskutočňovanie študijných programov, ktoré vytvárajú vysoké školy. Vysoké školy sú autonómne vo vytváraní a uskutočňovaní študijných programov. V rámci konkrétnych študijných programov je možné zabezpečovať prípravu odborníkov na danú problematiku. (V roku 2018 bol akreditovaný študijný program učiteľstvo rómskeho jazyka, literatúry a reálií (v kombinácii) na Prešovskej univerzite v Prešove).
	7.1.2 Pripraviť a zabezpečiť realizáciu programov kontinuálneho vzdelávania pre učiteľov a pedagogických asistentov využívajúcich rómsky jazyk ako podporný jazyk vo vyučovaní	2020	MŠVVaŠ SR (ŠPÚ)	Bez nároku na financovanie	n/a	9 244*	ŠPÚ	pripravená metodika, prípadne samostatný projekt	1	n/a	2	splnená	MŠVVaŠ SR: ŠPÚ sa v roku 2020 stal hlavným prijímateľom preddefinovaného projektu Inovatívne vzdelávanie učiteľov vo vzdelávacom procese rómskych žiakov LDIPP001. Projekt je financovaný z nórskeho grantu a zo štátneho rozpočtu SR. V roku 2020 sme pripravili podklady k vzdelávaniu a študijné materiály pre pedagógov v rámci programov kontinuálneho vzdelávania a profesijného rastu pedagógov. Našou cieľovou hodnotou je vyškoliť 80 pedagógov MŠ, ZŠ a SŠ.

Akčný plán pre D.2.1 Oblasť vzdelávania

Opatrenie	Aktivita	Termín plnenia	Subjekt zodpovedný za realizáciu (partneri)	Indikované alokované zdroje (v EUR)	Hodnota čerpaných zdrojov (v EUR)		zdroj dát/ overenie	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiagnutá hodnota		Stav plnenia aktivity v roku	Opis plnenia aktivity/ komentár
					2019	2020				2019	2020		
													<p>Realizáciu vzdelávania plánujeme realizovať v septembri 2021 prezenčnou formou.</p> <p>Čiastkové výstupy preddefinovaného projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uskutočnená online otváracia konferencia. - Vypracované odborné podklady pre tvorbu vzdelávacích programov pre učiteľov MŠ, ZŠ a SŠ. - Vypracované odborné podklady pre účely spracovania študijných materiálov pre účastníkov vzdelávania v oblastiach – rómsky jazyk, rómska kultúra a rómska história. - Vypracovaný program školenia pre školiteľov/ multiplikátorov v oblastiach ľudských práv a demokratického občianstva. - Uskutočnené online tréningy v spolupráci s Európskym Wergeland Centrom v oblastiach ľudských práv a demokratického občianstva. Počet prijatých uchádzačov na tréningy v oblastiach ľudských práv a demokratického občianstva: 10. <p>ŠPÚ získal projekt financovaný Fondom na podporu kultúry národnostných menšín (FPKNN) pod názvom: Online vzdelávanie v oblastiach rómskeho jazyka a rómskej kultúry. Projekt má poskytnúť online vzdelávanie prostredníctvom webinárov pre učiteľov MŠ a ZŠ. Predpokladaný počet účastníkov je 20.</p> <p>*Hodnota čerpaných zdrojov: personálne náklady, ktoré boli hradené z preddefinovaného projektu financovaného z nórskeho grantov. Personálne náklady zahŕňajú aj odvody za zamestnávateľa.</p>
	7.1.3 Zabezpečiť tvorbu a vydávanie učebníc a didaktických materiálov v rómskom jazyku vrátane metodiky pre vyučovanie predmetu rómska história a reálie	2019 - 2020	MŠVVaŠ SR (ŠPU)	Bez nároku na financovanie	x	37 948*	ŠPÚ	zabezpečenie tvorby a vydávania učebníc a didaktických materiálov v rómskom jazyku vrátane metodiky pre vyučovanie predmetu rómska história a reálie	1	1	2	splnená	<p>MŠVVaŠ SR: ŠPÚ sa v roku 2020 stal hlavným prijímateľom projektu Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov. V projekte sú zahrnuté aktivity zamerané na tvorbu učebníc so zameraním na rómskych jazyk a metodiky pre učiteľov v kontexte vyučovania rómskej histórie a rómskych reálií v školách.</p> <p>Čiastkové výstupy preddefinovaného projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vypracované odborné podklady k spracovaniu metodiky pre učiteľov k dejepisnej čítanke „Pátrame po minulosti Rómov“. - Vypracované odborné podklady k spracovaniu koncepcie pre učebnicu Amari Romaňi čhib/Naša rómčina pre mierne pokročilých v rómskom jazyku. - Vypracované odborné podklady k spracovaniu Rómsko-slovenských čítaniek pre žiakov 3. ročníka a pre žiakov 4. ročníka ZŠ. - Tvorba databázy pojmov pre účely spracovania Rómsko-slovenského a slovensko-rómskeho slovníka. <p>ŠPÚ získal projekt financovaný FPKNN pod názvom:</p>

Akčný plán pre D.2.1 Oblasť vzdelávania													
Opatrenie	Aktivita	Termín plnenia	Subjekt zodpovedný za realizáciu (partneri)	Indikované alokované zdroje (v EUR)	Hodnota čerpaných zdrojov (v EUR)		zdroj dát/ overenie	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiadnutá hodnota		Stav plnenia aktivity v roku	Opis plnenia aktivity/ komentár
					2019	2020				2019	2020		
													Online vzdelávanie v oblastiach rómskeho jazyka a rómskej kultúry. Projekt má poskytnúť 10 vyučovacích hodín z rómskeho jazyka a rómskej kultúry. Tieto hodiny v podobe prednášok a lekcí budú v digitálnej podobe (video materiál). Predpokladaný termín finalizácie výstupov je 31.03. *Hodnota čerpaných zdrojov: personálne náklady, ktoré boli hradené z preddefinovaného projektu financovaného z nórslych grantov. Personálne náklady zahŕňajú aj odvody za zamestnávateľa.

Akčný plán pre D.2.2 oblasť zamestnanosti													
Opatrenie	Aktivita	Termín plnenia	Subjekt zodpovedný za realizáciu (partneri)	Indikované alokované zdroje (v EUR)	Hodnota čerpaných zdrojov (v EUR)		zdroj dát/ overenie	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiadnutá hodnota		Stav plnenia aktivity v roku 2020	Opis plnenia aktivity/ komentár
					2019	2020				2019	2020		
1.1 Realizovať programy určené na vyhľadávanie nových, alebo inovatívnych foriem podpory mladých "NEET" z prostredia MRK s cieľom zvyšovania ich zamestnateľnosti a zamestnanosti	1.1.1 Monitorovať NEET z prostredia MRK na základe podrobnejšieho členenia na základe veku	2019 - 2020	MV SR/ÚSVRK (ÚPSVaR)	Bez nároku na financovanie	x	x	MV SR/ ÚSVRK IS SZ	Počet NEET v obciach s prítomnosťou MRK	x	-	-	nesplnená	<u>MV SR/ ÚSVRK</u> : ÚPSVaR priebežne monitoruje počet NEET v prostredí MRK len cez proxy údaj za vybrané okresy s najväčšou prítomnosťou MRK (údaj za rok 2020 je 18 881 registrovaných NEET v 15 okresoch). Monitorovanie na základe podrobnejšieho členenia sa však nerealizuje. Vzhľadom na zameranie predmetnej aktivity, ktorej splnenie by z pohľadu ÚSVRK nevedlo k efektívnemu naplneniu opatrenia, ÚSVRK predmetnú aktivitu neplnil ani ju neinicioval.
	1.1.2 Poskytovať poradenstvo a vzdelávanie UoZ - NEET v súvislosti s rozvojom zručnosti pre riadenie vlastnej kariéry	2019 - 2020	ÚPSVaR	OP LZ PO 2 290 289	445 220,80	656 752,87	IS SZ	Počet NEET, ktorí absolvovali vzdelávanie vo vybraných okresoch	490	2 290	1 153	splnená	<u>ÚPSVaR</u> : dosiahnutá hodnota = uchádzači o zamestnanie (UoZ) do 29 rokov (- jeden deň) z NP REPAS+, NP KOMPAS+, NP Pripravený na prácu. <u>MPSVaR SR</u> : V súlade s § 42 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o službách zamestnanosti) poskytujú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny informačné a poradenské služby . Ide o služby pri voľbe povolania, výbere zamestnania vrátane zmeny zamestnania, výbere zamestnanca a adaptácii zamestnanca v novom zamestnaní. V zmysle § 43 zákona o službách

Akčný plán pre D.2.2 oblasť zamestnanosti

Opatrenie	Aktivita	Termín plnenia	Subjekt zodpovedný za realizáciu (partneri)	Indikované alokované zdroje (v EUR)	Hodnota čerpaných zdrojov (v EUR)		zdroj dát/ overenie	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiadnutá hodnota		Stav plnenia aktivity v roku 2020	Opis plnenia aktivity/ komentár
					2019	2020				2019	2020		
				ŠR 246 745,65	1 829 775,95	457 629,22							zamestnanosti poskytujú úrady odborné poradenské služby . Sú zamerané na ovplyvňovanie rozhodovania a správania sa UoZ, vytváranie súladu medzi osobnostnými predpokladmi UoZ a požiadavkami na vykonávanie určitého zamestnania, sociálnu a pracovnú adaptáciu UoZ. Odborné poradenské služby sú zabezpečované v rámci individuálneho alebo skupinového poradenstva. Úrady taktiež realizujú projekt Buď aktívny – zamestnaj sa . Je zameraný na zvýšenie motivácie a zamestnanosti uchádzačov o zamestnanie (UoZ) vo veku do 29 rokov s využívaním bezplatného internetového portálu www.istp.sk . (internetového sprievodcu trhom práce) a na zvýšenie záujmu mladých ľudí uplatniť získané zručnosti, znalosti a praktické skúsenosti v praxi na otvorenom trhu práce. Rozvoj vedomostí a zručností UoZ do 29 rokov bol taktiež zabezpečený prostredníctvom národného projektu Vzdelávanie mladých UoZ – 2 . Jeho cieľom bolo podporiť zamestnateľnosť mladých ľudí formou rekvalifikačných (REPAS+) a kompetenčných (KOMPAS+) kurzov. Dňom 31.10.2020 bola zastavená možnosť vytvárania záväzkov na základe rozhodnutia Riadiaceho orgánu OP LZ MPSVR SR.
				prijímatelia 43 543,35	x	x							
1.2 Podporovať vzdelávanie a prípravu pre trh práce prostredníctvom rekvalifikácie, ďalšieho a druhošancového vzdelávania pre dlhodobo nezamestnaných a nízko kvalifikovaných UoZ	1.2.1 Podpora vzdelávania a prípravy pre trh práce UoZ	2019 - 2020	ÚPSVaR	OP LZ PO 3 160 000	353 184,64	354 797,94	IS SZ	Počet klientov, ktorý absolvovali vzdelávanie vo vybraných okresoch	320	1 627	830	splnená	ÚPSVaR: NP REPAS+, NP KOMPAS+, NP Pripravený na prácu
				ŠR 136 000	1 296 290,65	453 229,99							
				prijímatelia 24 000	x	x							
1.3 Realizovať programy podpory vstupu na trh práce UoZ z prostredia MRK	1.3.1 Podpora individuálneho poradenstva pre dlhodobo nezamestnaných UoZ	2019 - 2020	ÚPSVaR	Bez nároku na financovanie	2 654 750,36	679 835,59	IS SZ	Počet klientov, ktorým bolo poskytnuté poradenstvo	260	18 468	3 093	splnená	ÚPSVaR: Poskytnuté odborné poradenstvo podľa § 43, NP PIP Akt. I, Akt. II a NP Cesta na trh práce Akt. VI
1.4 Vypracovať kvalitatívne zisťovanie v oblasti zamestnanosti MRK	1.4.1 Vypracovať kvalitatívnu analýzu bariér vstupu na trh práce	2020	MV SR/ÚSVRK	OP LZ, PO 5, v rámci NP MaH 33 330,00	n/a	0	MV SR/ ÚSVRK	Analýza	1	n/a	0	prebieha príprava	MV SR/ ÚSVRK: Špecifikácia kvalitatívneho výskumu na tému Bariéry pri vstupe marginalizovaných Rómov na trh práce bola vypracovaná už v priebehu roku 2019. Z dôvodu prieťahov v procese verejného obstarávania je jeho realizácia posunutá až do roku 2021.
				ŠR 5 670,00	n/a	0							

Akčný plán pre D.2.2 oblasť zamestnanosti

Opatrenie	Aktivita	Termín plnenia	Subjekt zodpovedný za realizáciu (partner)	Indikované alokované zdroje (v EUR)	Hodnota čerpaných zdrojov (v EUR)		zdroj dát/ overenie	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiadnutá hodnota		Stav plnenia aktivity v roku 2020	Opis plnenia aktivity/ komentár
					2019	2020				2019	2020		
2.1 Podporovať zamestnávanie znevýhodnených UoZ z prostredia MRK prostredníctvom sociálnej ekonomiky	2.1.1 Podpora sociálnej ekonomiky prostredníctvom poradenstva	2019 - 2020	MPSVaR SR/ IA MPSVR SR	OP LZ PO 3 7 516 829,51	1 119 859,97		MPSVaR SR	Počet poradenských regionálnych centier pre subjekty sociálnej ekonomiky	8	8	8	splnená	<p>MPSVaR SR: Podporné aktivity pre zákon č. 218/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú realizované prostredníctvom národného projektu „Inštitút sociálnej ekonomiky.“ Bola vytvorená centrálna koordinačná jednotka s 19 zamestnancami a otvorených je 8 regionálnych centier sociálnej ekonomiky (RCSE) kde k 31.12.2020 pracuje 31 zamestnancov. RCSE sú zriadené v územnej pôsobnosti každého samosprávneho kraja, vrátane Bratislavy. Zamestnanci v rámci aktivít národného projektu zvyšujú povedomie o sociálnej ekonomike (SE), koordinovane poskytujú záujemcom a potenciálnym subjektom SE informácie o sociálnom podnikaní, informujú o zákone o SE a sociálnych podnikoch (SP) a taktiež usmerňujú a poskytujú nevyhnutnú pomoc a podporu pri rozbehu novovznikajúcim SP. K 31.12.2020 bolo prostredníctvom RCSE oslovených viac ako 4.500 subjektov a zrealizovaných viac ako 6.000 stretnutí a konzultácií. Kľúčovou úlohou RCSE je bezplatne poskytovať prvotné všeobecné informácie širokej verejnosti v lokálnom prostredí, vyhľadávať potenciálnych záujemcov a motivovať ich k zakladaniu SP s cieľom zvýšenia regionálnej zamestnanosti ako i následnej udržateľnosti. Realizácia NP vytvára priestor pre sociálne orientovanú ekonomiku ako integrálnu súčasť verejnej ekonomiky spoločnosti.</p> <p>Zvyšovanie povedomia širokej verejnosti (odbornej a laickej) o problematike sociálneho podnikania, o novej legislatíve v oblasti SE, o procese založenia a úspešného fungovania SP, o možnostiach podpory a o rozvoji SE na národnej a lokálnej úrovni, o využívaní sociálneho aspektu vo VO, o možnostiach podnikania so sociálnym aspektom a pod. je zabezpečené aj prostredníctvom diseminácie. K 31.12.2020 bolo zrealizovaných 11 kampaní a relácií v médiách, 3 semináre a 2 prezentácie na veľtrhoch. V rámci tlačovín bolo vydaných 18 pracovných pomôcok, 4 informačné letáky a 4 brožúry. Informácie z prostredia diania v SE a sociálnom podnikaní sú publikované priebežne na webovom sídle SE: www.socialnaekonomika.sk, na projektovom webe: www.npise.gov.sk a prostredníctvom sociálnej siete Facebook.</p>
				ŠR 2 437 390,24	111 980,38	MRR: 1 920 588,55 VRR: 164 532,83		Počet konzultantov sociálnej ekonomiky	32	31	31		
	2.1.2 Podpora sociálneho podnikania prostredníctvom cielej podpory registrovaných	2019 - 2020	ÚPSVaR MPSVaR SR	x	307 475,88*	1 778 508,16*	IS SZ	Počet podporených sociálnych podnikov	x	51 (21)*	166 (55)*	splnená	<p>ÚPSVaR: Počet podporených integračných podnikov a Počet znevýhodnených - zraniteľných osôb zamestnaných v integračných podnikoch uvedený celkovo a vo vybraných okresoch (v zátvorke).</p> <p>*Hodnota čerpaných zdrojov je uvedená pre vybrané</p>
						Počet znevýhodnených/	287 (194)*	1507 (513)*					

Akčný plán pre D.2.2 oblasť zamestnanosti													
Opatrenie	Aktivita	Termín plnenia	Subjekt zodpovedný za realizáciu (partner)	Indikované alokované zdroje (v EUR)	Hodnota čerpaných zdrojov (v EUR)		zdroj dát/ overenie	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiadnutá hodnota		Stav plnenia aktivity v roku 2020	Opis plnenia aktivity/ komentár
					2019	2020				2019	2020		
	sociálnych podnikov							zraniteľných osôb zamestnaných v sociálnych podnikoch					okresy.
	2.1.3 Podpora sociálneho podnikania prostredníctvom cieľenej podpory registrovaných sociálnych podnikov	2019 - 2020	MV SR, SIH	OP LZ PO 6, ŠC 6.2.1 1 535 515 ¹⁰	0	0	ITMS2014+	Počet podporených sociálnych podnikov	30	0	0	nesplnená	SO MV SR: K 31.12.2020 nedošlo v rámci danej aktivity k plneniu.
				ŠR 270 973	0	0		Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch o počet novovytvorených miest	150	0	0		
				prijímatelia 0	0	0							
2.2 Podporovať umiestňovanie znevýhodnených UoZ z prostredia MRK na trh práce s využitím nástrojov AOTP	2.2.1 Podporovať vstup na trh práce znevýhodnených UoZ prostredníctvom AOTP	2019 - 2020	ÚPSVaR	OP LZ 287 300	28 004 170,41	27 062 817,12*	IS SZ	Počet znevýhodnených UoZ, ktorý využili AOTP a vstúpili na trh práce vo vybraných okresoch	260	56 118	24 629	splnená	ÚPSVaR: Počet UoZ v zmysle § 8 ods. 1 (znevýhodnení UoZ) zákona o službách zamestnanosti, ktorí boli umiestnení na nástroj AOTP, vrátane všetkých NP podľa § 54. * Celkové uhradené zdroje. Podiel financovania na ESF a ŠR nie je možné v programe IS SZ rozdeliť.
2.3 Podporovať prechod znevýhodnených UoZ z prostredia MRK z evidencie UoZ na otvorený trh práce prostredníctvom tzv. prestupného zamestnávania	2.3.1 Pripraviť výzvu pre podporu tzv. prestupného zamestnávania pre znevýhodnených UoZ z prostredia MRK ekonomiky	2020	MPSVaR SR/ IA MPSVR SR	Bez nároku na financovanie	x	x	MPSVaR SR	Zverejnená výzva	1	n/a	1	splnená	MPSVaR SR: Sekcia práce MPSVaR SR v spolupráci s príslušnými odbormi, sekciami MPSVaR SR pripravili Výzvu adresovanú výhradne pre znevýhodnené osoby z prostredia MRK a zacielenú na ich postupný prechod na trh práce s využitím čo najširšieho spektra podporných aktivít. Výzva je známa pod názvom „Krok za krokom. V tejto súvislosti sa úloha v znení „pripraviť výzvu“ považuje za splnenú.
2.4 Poskytovanie komunitne orientovaných služieb zamestnanosti verejnými a neverejnými poskytovateľmi	2.4.1 Poskytovanie špecializovaného poradenstva v oblasti zamestnanosti prostredníctvom zamestnancov KC	2019 - 2020	MV SR/ÚSVRK	Financované v rámci aktivity 4.2.2.	x	x	MV SR/ ÚSVRK	Počet agentúr a/alebo organizácií a/alebo inštitúcií spolupracujúcich na realizácii aktivít na poskytovanie služieb zamestnanosti pre osoby MRK	12	135	193	splnená	MV SR/ ÚSVRK: V rámci NP KC – k 31.12.2020 boli 2404 osobám MRK poskytnuté individuálne služby zamestnanosti. Z uvedeného počtu osôb sa celkovo 353 osôb zamestnalo vďaka poskytovaným službám zamestnanosti. Na dosiahnutí uvedených hodnôt sa podieľalo aj 193 agentúr a /alebo organizácií a/alebo inštitúcií realizujúcich aktivity na poskytovanie služieb zamestnanosti pre osoby MRK. V spolupráci s agentúrami a/alebo organizáciami a/alebo inštitúciami spolupracujúcimi na realizácii aktivít na kariérne poradenstvo pre osoby MRK sa v KC poskytlo 789 intervencií pre prijímateľov sociálnej služby. Zamestnalo sa prostredníctvom realizácie aktivít na kariérne poradenstvo 176 osôb.
								Počet agentúr a/alebo organizácií a/alebo inštitúcií spolupracujúcich na realizácii aktivít na kariérne poradenstvo pre osoby MRK	4	85	94		
3.1 Zabezpečiť	3.1.1 Podporovať	2020	MV SR	Bez nároku	x	x	ITMS2014+	Počet vytvorených	x	163*	63+24	splnená	SO MV SR: Vo výzvach MV SR je prvok sociálneho

¹⁰ Hodnoty upravené v zmysle reálnej alokácie.

Akčný plán pre D.2.2 oblasť zamestnanosti

Opatrenie	Aktivita	Termín plnenia	Subjekt zodpovedný za realizáciu (partneri)	Indikované alokované zdroje (v EUR)	Hodnota čerpaných zdrojov (v EUR)		zdroj dát/ overenie	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiadnutá hodnota		Stav plnenia aktivity v roku 2020	Opis plnenia aktivity/ komentár
					2019	2020				2019	2020		
uplatňovanie sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní z finančných prostriedkov EŠIF v rámci OP LZ	zamestnávanie MRK v investičných projektoch financovaných zo zdrojov EŠIF			na dodatočné financovanie v rámci OP LZ PO 6				pracovných miest cieľene pre MRK prostredníctvom uplatnenia sociálneho aspektu vo VO					aspektu zadefinovaný ako povinnosť, pričom plnenie je monitorované projektovým merateľným ukazovateľom P0527 a / alebo tzv. iným údajom (D-údajom D0312- Počet osôb z MRK zamestnaných cez uplatňovanie sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní). Kumulatívna hodnota P0527 zahrňujúca obdobie aj pred rokom 2019 je k 31.12.2020 celkom 399 vytvorených pracovných miest a kumulatívna hodnota D0312 k 31.12.2020 je 24 pracovných miest. Vo väčšine z vyhlásených výziev prostredníctvom MV SR je sociálny aspekt vo VO súčasťou aj Zmluvy o poskytnutí NFP (napr. v rámci výzvy s kódom OPLZ-PO6-SC613-2016-2 so zameraním na výstavbu a rekonštrukciu KC sa uplatňuje prostredníctvom P0527 a Zmluvy o poskytnutí NFP - 2osoby). Uplatnenie sociálneho aspektu v procese verejného obstarávania nesúvisí s výškou oprávnených výdavkov v projekte (zamestnávanie nebolo financované z NFP PO6 OP LZ). *aktualizovaná hodnota
4.1 Zabezpečiť kontinuálne pokračovanie terénnej sociálnej práce v MRK	4.1.1 Realizácia programu terénnej sociálnej práce v obciach.	2019 - <u>2020</u>	MPSVaR SR/ IA MPSVR SR (obce a mestá)	OP LZ PO 4 3 564 586,47	3 106 402,66	4 817 529,80	MPSVaR SR	Počet osôb, ktoré využívajú aktivity poskytovaných terénnymi sociálnymi pracovníkmi a terénnymi pracovníkmi	46 000	50 359	22 000	splnená	MPSVaR SR: Realizácia národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I (NP TSP I) skončila 30.09.2019. V rámci nadväzujúceho národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II) (09/2019-03/2023) od 09/2019 pokračoval výkon terénnej sociálnej práce. K 31.12.2020 bolo vo výkone 373 osôb, z toho 197 terénnych sociálnych pracovníkov a 176 terénnych pracovníkov. Žiadosť o poskytnutie NFP bola podaná 29.10.2019 a schválená 14.11.2019. Zmluva o poskytnutí NFP bola podpísaná 13.12.2019, zverejnená 19.12.2019 a 20.12.2019 nadobudla účinnosť. Uzatváranie zmlúv o spolupráci s vybranými subjektami bolo zrealizované 01/2020. Za skupinu MRK, konkrétne s 200 subjektami (VRR 3, MRR 197). Z verejného sektora za cieľovú skupinu MRK je 194 zapojených subjektov a za neverejný sektor je to 6 zapojených subjektov. Z verejného sektora za cieľovú skupinu ľudí bez domova je 0 zapojených subjektov a za neverejný sektor sú to 4 zapojené subjekty. Sumárne v r.2020 bolo zapojených 204 subjektov (VRR 6, MRR 198) a 476 alokovaných zamestnancov. Z mimovládnych organizácií je do projektu NP TSP II zapojených 4 za VÚC BA, 1 za VÚC ZA, 3 za VÚC PO, 1 za VÚC BB a 2 za VÚC KE. Terénna sociálna práca bola poskytovaná najmä ľuďom z marginalizovaných rómskych komunít a aj ľuďom bez domova na celom
				ŠR 629 044,67	599 132,06	942 985,25							

Akčný plán pre D.2.2 oblasť zamestnanosti

Opatrenie	Aktivita	Termín plnenia	Subjekt zodpovedný za realizáciu (partneri)	Indikované alokované zdroje (v EUR)	Hodnota čerpaných zdrojov (v EUR)		zdroj dát/ overenie	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiadnutá hodnota		Stav plnenia aktivity v roku 2020	Opis plnenia aktivity/ komentár
					2019	2020				2019	2020		
													Slovensku. Terénni sociálni pracovníci a terénni pracovníci asistovali viac ako 22 000 ľuďom pri riešení širokého spektra problémov z rôznych oblastí: zamestnanie, vzdelávanie, financie, zdravie, bývanie.
	4.1.2 Realizácia programu terénnej sociálnej práce v obciach s prítomnosťou MRK - 150	2019 - 2020	MV SR/ÚSVRK (obce a mestá)	OP LZ PO 5 (NP TSP a TP II) 3 850 962,66	4 252 583,17	7 591 804,44	MV SR/ ÚSVRK	Počet osôb z MRK, ktoré využívajú služby terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov zapojených do projektu	30000	9561 a 14 609	39 995	splnená	<p><u>MV SR/ ÚSVRK</u>: K 31.12.2020 je prostredníctvom aktivít NP TSP a TP II. zo zoznamu 150 obcí v Atlase rómskych komunít 2013 zazmluvnených 143 užívateľov a vo výkone je 143 užívateľov.</p> <p>Počet zazmluvnených užívateľov mimo zoznamu 150 obcí z Atlasu rómskych komunít 2013, ktoré majú počet obyvateľov MRK od 50 do 250 je 21 a vo výkone je 8 užívateľov.</p> <p>U týchto užívateľov bolo na konci sledovaného obdobia zamestnaných 233 terénnych sociálnych pracovníkov a 277 terénnych pracovníkov. V sledovanom období sa prostredníctvom terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov dostalo ku klientom 18 477 intervencií.</p> <p>K 31.12.2020 bol celkový počet obslužených klientov 40 023, z toho žien bolo 21 876 a mužov 18 147</p>
4.2. Zabezpečiť kontinuálne pokračovanie podpory činnosti komunitných centier v MRK	4.2.1 Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni.	2019 - 2020	MPSVaR SR/IA MPSVR (obce a mestá)	OP LZ PO 4 1 630 612,49	825 259,91	2 243 094,49	MPSVaR SR	Počet vykonávateľov služieb a opatrení na účely sociálneho začleňovania (KC)	82	61	75	splnená	<p><u>MPSVaR SR</u>: V rámci implementácie NP BOKKÚ bolo v roku 2020 vyhlásených 5 kôl predkladania Žiadostí na zapojenie sa, dokopy sa zapojilo 75 Poskytovateľov KC do projektu.</p>
	4.2.2 Realizácia programu komunitných centier v obciach s prítomnosťou MRK - 150	2019 - 2020	MV SR/ÚSVRK (obce a mestá)	OP LZ PO 5 (NP KS MRK) 2 214 811	5 075 265*	2 770 279,90	MV SR/ÚSVRK	Počet podporených komunitných centier	76	67	83	splnená	<p><u>MV SR/ ÚSVRK</u>: Od novembra 2019 – do februára 2022 je výkon podporený z NP Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít – II. Fáza (NP KS MRK). Vo výkone bolo k 31.12.2020 81 KC. Zazmluvnených v rámci NP KS MRK sú 2 poskytovatelia a sociálnej služby KC. K 31.12.2020 bolo spolu podporených 83 KC. Z čoho počet kontinuálne podporených KC bolo 62 a počet nových podporených KC bol 21.</p> <p>V KC bolo spolu k 31.12.2020 zamestnaných 235 zamestnancov, z čoho bolo 168 osôb kontinuálne zamestnaných na pozíciách KC (134 žien a 34 mužov) a 67 nových pracovníkov KC (56 žien a 11 mužov). Celkový počet osôb z MRK, ktorí sa zamestnali na pozíciách pracovníkov KC bolo 55. Z čoho 33 (ženy 18 a muži 15) bolo kontinuálne zamestnaných a 22 (ženy 11 a muži 11) bol počet nových osôb MRK</p>
				ŠR 679 581,65	749 635,10	1 339 730,20							
				ŠR 287 755,15	145 634,11	431 824,24							
				ŠR 390 849		488 872,92							

Akčný plán pre D.2.2 oblasť zamestnanosti													
Opatrenie	Aktivita	Termín plnenia	Subjekt zodpovedný za realizáciu (partneri)	Indikované alokované zdroje (v EUR)	Hodnota čerpaných zdrojov (v EUR)		zdroj dát/ overenie	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiadnutá hodnota		Stav plnenia aktivity v roku 2020	Opis plnenia aktivity/ komentár
					2019	2020				2019	2020		
													zamestnaných na pozíciách pracovníkov KC. * NP KC – 5 059 157,65

Akčný plán pre D.2.3 oblasť zdravia													
Opatrenie	Aktivita	Termín plnenia	Subjekt zodpovedný za realizáciu (partneri)	Indikované alokované zdroje (v EUR)	Hodnota čerpaných zdrojov (v EUR)		zdroj dát/ overenie	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiadnutá hodnota		Stav plnenia aktivity v roku 2020	Opis plnenia aktivity/ komentár
					2019	2020				2019	2020		
1.1 Navrhnuť systém monitorovania rozdielov v zdraví a ich determinantov medzi MRK a väčšinou populáciou	1.1.2 Vypracovať monitorovaciu správu o rozdieloch v zdraví MRK vo vybraných okresoch	2020	MZ SR (NCZI)	Bez nároku na financovanie	x	x	ZR*	Monitorovacia správa o rozdieloch v zdravotnom stave	1	n/a	1	splnená	MZ SR: NCZI v roku 2019 v spolupráci s ÚSVRK participovalo na tvorbe podkladov pre metodický postup pre určenie rozdielov v zdravotnom stave medzi MRK a väčšinou populáciou SR s možnosťou využitia údajov NCZI. V roku 2020 NCZI priebežne poskytovala údaje (výstupy) podľa definovaných požiadaviek. *Záverečná správa zo vstupného merania hodnotenia a systematického stanovovania potrieb cieľových lokalít Národného projektu Zdravé komunity 2A (https://www.zdraveregion.eu/wp-content/uploads/2018/04/ZK_potreby_e-verzia.pdf).
2.1 Zlepšiť prístup MRK k pitnej vode	2.1.1 Zlepšiť prístup MRK k pitnej vode prostredníctvom najmä nízkonákladových opatrení (napr. výdajné miesta, vŕtanie studní)	2019 - 2020	MV SR (obce a mestá)	OP LZ PO 6 10 000 000 ¹¹	OP LZ PO 6 16 000 000	1 270 100	381 344,06	ITMS2014+	x	3176*	775	splnená	SO MV SR: V rámci výzvy s kódom OPLZ-PO6-SC611-2016-3 so zameraním na prístup k pitnej vode je kumulatívne plnenie k 31.12.2020 zahrňujúce obdobie aj pred rokom 2019 celkom 9735 osôb MRK s prístupom k pitnej vode. V roku 2020 (21.4.2020) bola vyhlásená výzva s kódom OPLZ-PO6-SC611-2020-1 v rámci ktorej bolo k 31.12.2020 zazmluvnených celkom 19 ŽoNFP s cieľovou hodnotou merateľného ukazovateľa 6381 osôb MRK s prístupom k pitnej vode. Predmetná výzva je otvorená, zazmluvňovanie ŽoNFP prebieha aj v roku 2021. *aktualizovaná hodnota
				ŠR 1 176 471	ŠR 1 882 353	149 424	44 864,00						
				prijímatelia 588 235	prijímatelia 941 176	74 712	22 432,00						
2.2 Zlepšiť prístup MRK k pitnej vode na miestach, kde sú využívané neštandardné zdroje pitnej vody alebo sú bez zdroja pitnej vody	2.2.1 Zmapovanie zdrojov pitnej vody vo vybraných lokalitách	2019 ¹²	MV SR/ÚSVRK (obce a mestá)	Bez nároku na financovanie	x	x	MV SR/ ÚSVRK	Monitorovacia správa	1	0	1	splnená	MV SR/ ÚSVRK: V rámci príprav Atlasu rómskych komunít 2019 bola téma prístupu k pitnej vode identifikovaná ako jedna z priorit. Uskutočnila sa analýza zozbieraných dát a bol pripravený zoznam lokalít s kategóriami zhoršeného prístupu k pitnej vode. Tento zoznam bol vyhotovený v roku 2020 a následne využitý v príprave výzvy pre obce na zlepšenie prístupu k pitnej vode zo zdrojov EŠIF PO6.
	2.2.2 Realizovať	2019	MV	Bez nároku na	x	x	MV SR/	Informačná	1	0	1	splnená	MV SR/ ÚSVRK: ÚSVRK publikovalo na svojej webovej

¹¹ Hodnoty upravené v zmysle reálnej alokácie.

¹² Presun nesplnenej úlohy spolu s plánovanou hodnotou ukazovateľa z roku 2019 do roku 2020.

Akčný plán pre D.2.3 oblasť zdravia													
Opatrenie	Aktivita	Termín plnenia	Subjekt zodpovedný za realizáciu (partneri)	Indikované alokované zdroje (v EUR)	Hodnota čerpaných zdrojov (v EUR)		zdroj dát/overenie	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiadnutá hodnota		Stav plnenia aktivity v roku 2020	Opis plnenia aktivity/ komentár
					2019	2020				2019	2020		
	informačnú kampaň zameranú na obce s MRK bez prístupu k štandardným zdrojom pitnej vody a na obce s MRK s nízkou dostupnosťou pitnej vody pre domácnosti	- <u>2020</u>	SR/ÚSVRK (ZMOS, MV SR, ÚVZ)	financovanie			ÚSVRK	kampaň					stránke informácie o zverejnení výzvy MV SR pre obce a mestá na zabezpečenie prístupu k pitnej vode a zabezpečenie odvádzania/čistenia odpadových vôd v obciach s prítomnosťou MRK prostredníctvom vybudovania kanalizačnej siete a/alebo čističky odpadových vôd. Zamestnanci regionálnych kancelárií rovnako podávali informácie o predmetnej výzve.
3.2 Podpora implementácie programov zameraných na podporu zdravia MRK a prevenciu ochorení	3.2.2 Realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v MRK	2019 - <u>2020</u>	MZ SR/Zdravé regióny	OP LZ PO 5 v rámci NP Zdravé regióny	3 809 426,31	4 676 309,81	Výročné Monitorovacie správy k NP ZK 2B, ZK 3B a KTM	Počet osôb, ktoré využili služby v oblasti zdravotnej mediácie	7000	13 418	60 007	Splnená	MZ SR: Údaj predstavuje počet osôb, ktorým bola v roku 2020 zo strany asistentov podpory zdravia (APZ) poskytnutá aspoň 1 intervencia. Nejde len o nových klientov, ale o celkový počet osôb, ktorý v roku 2020 využili služby APZ. Nárast je spôsobený aj intervenciami v oblasti prevencie ochorenia Covid - 19, ktoré sa začali v marci 2020. APZ sú rozdelení podľa jednotlivých NP, ktoré ZR realizujú, a to nasledovne: 271 APZ pracovalo k 31.12.2020 v NP ZK 2B, 8 APZ v projekte NP ZK 3B a 19 APZ v NP Korona Te merel.
								Počet zamestnancov na pozíciách asistentov osvetly zdravia	200	258	298		
5.1 Zlepšiť dostupnosť programov a služieb pre MRK v oblasti výchovy k manželstvu a rodičovstvu a ochrany zdravia matky a dieťaťa	5.1.1 Podporovať projekty MVO zamerané na osvetu pre MRK s dôrazom na oblasť zdravia, výchovy k rodičovstvu a ochrane zdravia matky a rodovej rovnosti	2019 - <u>2020</u>	MPSVaR SR MVO	Dotačná schéma na podporu rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí 40 000	0	0	MPSVaR SR	počet podporených projektov	4	0	0	nesplnená	MPSVaR SR: V roku 2020 boli podporené tri žiadosti o poskytnutie dotácií predložených podľa § 3, § 6 ods. 1 písm. a), § 7, § 8, § 9a zákona č. 544/2010 Z.z. v z.n.p. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR na rok 2020. Schválené projekty neboli zamerané v zmysle aktivity 5.1.1
	5.1.2 Realizácia vzdelávacích aktivít pre asistentov osvetly zdravia v oblasti výchovy k rodičovstvu a ochrany zdravia matky a dieťaťa	2019 - <u>2020</u>	MZ SR/Zdravé regióny	OP LZ PO 5 v rámci NP Zdravé regióny, financované v rámci aktivity 3.2.2.	x	x	Výročná Monitorovacia správa k NP ZK 2B, certifikáty o nadobudnutom vzdelaní	Počet vyškolených asistentov osvetly zdravia v sledovanom období	200	251	9	splnená	MZ SR: Celkom 9 APZ v nemocniciach (APZN) získalo v priebehu roka 2021 vzdelanie v oblasti laktáčného poradenstva vzdelanie, ktoré im umožňuje zlepšovať situáciu pri ochrane zdravia matiek a detí v dojčenskom veku. Uvedené vzdelávanie je hĺbkové a špecializované, potvrdené záverečným certifikátom. V priebehu predchádzajúcich rokov bolo vyškolených celkom 251 ľudských zdrojov formou základného dvojročného školenia v oblasti laktáčného poradenstva. Ďalšie vzdelávanie pre APZ v oblasti výchovy k rodičovstvu a ochrany reprodukčného zdravia bolo z dôvodu pretrvávajúcej epidemiologickej situácie naplánované a presunuté na rok 2021.
	5.1.3 Realizácia zdravotnej mediácie na komunitnej úrovni v oblasti výchovy k rodičovstvu a ochrany zdravia matky a dieťaťa	2019 - <u>2020</u>	MZ SR/Zdravé regióny	OP LZ PO 5 v rámci NP Zdravé regióny, financované v rámci aktivity 3.2.2.	x	x	Pravidelné reporty KAPZ o počte intervencií	Počet intervencií asistentov osvetly zdravia v predmetnej oblasti	3000	10 681	46 345	splnená	MZ SR: 20 474 - bolo intervencií v zmysle: preventívne prehliadky detí a iné návštevy pediatra, očkovania, materské poradne. 25 871 - zdravotné osvetly vykonané APZ na tému starostlivosť o dieťa, starostlivosť o zdravie ženy, starostlivosť o novorodenca – v domácom prostredí. Z dôvodu pandémie boli intervencie počas celého roka 2020 realizované za dodržania všetkých protiepidemiologických opatrení.

Akčný plán pre D.2.3 oblasť zdravia

Opatrenie	Aktivita	Termín plnenia	Subjekt zodpovedný za realizáciu (partneri)	Indikované alokované zdroje (v EUR)	Hodnota čerpaných zdrojov (v EUR)		zdroj dát/ overenie	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiadnutá hodnota		Stav plnenia aktivity v roku 2020	Opis plnenia aktivity/ komentár
					2019	2020				2019	2020		
6.1 Vytvoriť študijný program ďalšieho vzdelávania pre vybrané zdravotnícke povolania v tematickej oblasti práce s MRK	6.1.1 Vytvorenie minimálneho štandardu pre študijný program sústavného vzdelávania pre vybrané zdravotnícke povolania tematicky zameraného na prácu s MRK	2019 ¹³	MV SR/ÚSVRK, ÚPZ LF UPJŠ (MZ SR)	Bez nároku na financovanie	x	x	MZ SR	Postúpenie vytvoreného materiálu na zapracovanie do výnosu MZ SR	1	0	1	splnená	<u>MZ SR:</u> Vytvorený minimálny štandard pre študijný program sústavného vzdelávania pre vybrané zdravotnícke povolania tematicky zameraného na prácu s osobami z MRK s termínom realizácie v roku 2019 (subjekt zodpovedný za realizáciu bol určený ÚSVPRK a UPJŠ v Košiciach), bol predložený na schválenie Akreditačnej komisii MZ SR (AK MZ SR). <u>MV SR/ ÚSVRK:</u> Minimálny štandard pre študijný program sústavného vzdelávania „špecifická marginalizovaných rómskych komunit pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti“ bol dňa 17. februára 2021 jednohlasne schválený členmi AK MZ SR. Uvedený štandard je určený pre všetky zdravotnícke povolania a bude zapracovaný do legislatívnej normy v najbližšom časovom horizonte.
	6.1.2 Zapracovanie vytvoreného minimálneho štandardu pre študijný program sústavného vzdelávania	2020	MZ SR (MV SR/ÚSVRK)	Bez nároku na financovanie	n/a	x	MZ SR	Aktualizácia výnosu MZ SR zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010-OL	1	n/a	0	prebieha príprava	<u>MZ SR:</u> Zapracovanie vytvoreného minimálneho štandardu pre študijný program sústavného vzdelávania s termínom realizácie v roku 2020 a ako subjekt zodpovedný za realizáciu bolo určené MZ SR – bude realizované v roku 2021. Vytvorený minimálny štandard pre študijný program sústavného vzdelávania pre vybrané zdravotnícke povolania tematicky zameraného na prácu s osobami z MRK bude zapracovaný do legislatívnych predpisov, ktorými sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra v znení neskorších predpisov a po nadobudnutí účinnosti tejto úpravy môže inštitúcia, ktorá má záujem o uvedené vzdelávanie a splní podmienky akreditácie, požiadať o akreditáciu predmetného minimálneho štandardu a následne vzdelávať zdravotníckych pracovníkov v tejto problematike.
6.2 Zvýšiť a rozšíriť počet asistentov osvetly zdravia v nemocniciach vo vybraných okresoch	6.2.1 Zvýšiť počet asistentov osvetly zdravia v nemocniciach vo vybraných okresoch	2019 - 2020	MZ SR/Zdravé regióny (ÚPZ LF UPJŠ)	OP IZ PO 5 v rámci NP Zdravé regióny, financované v rámci aktivity 3.2.2.	x	x	Pracovné zmluvy, Zmluvy o spolupráci s nemocnicami na crz.gov.sk	Počet asistentov	12	8	10	splnená	<u>MZ SR:</u> Počet zamestnaných na pozícii APZN k 12/2020 bol 10. APZN pôsobia v týchto nemocniciach: Detská fakultná nemocnica Košice; Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice; Nemocnica s poliklinikou Kráľovský Chlmec; Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy; Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuřu Michalovce; Nemocnica s poliklinikou Trebišov; Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec; Nemocnica s poliklinikou sv. Jakuba Bardejov.

¹³ Presun nesplnenej úlohy spolu s plánovanou hodnotou ukazovateľa z roku 2019 do roku 2020.

Akčný plán pre D.2.4. oblasť bývania													
Opatrenie	Aktivita	Termín plnenia	Subjekt zodpovedný za realizáciu (partneri)	Indikované alokované zdroje (v EUR)	Hodnota čerpaných zdrojov (v EUR)		zdroj dát/ overenie	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiadnutá hodnota		Stav plnenia aktivity v roku 2020	Opis plnenia aktivity/ komentár
					2019	2020				2019	2020		
1.1 Podporiť nájomné bývanie v obciach s prítomnosťou MRK	1.1.1 Poskytovať dotácie na obstaranie nájomného bytu na účel sociálneho bývania v zmysle zákona č. 443/ 2010 Z. z.	2019 - 2020	MDV SR (obce a mestá)	ŠR 2 000 000	1 139 930	1 131 200	MDV SR	Počet podporených nájomných bytov bežného a nižšieho štandardu v obciach s MRK	200	48	52	prebieha realizácia	MDV SR: V roku 2020 bola poskytnutá dotácia vo výške 18 836 020 eur, čím bolo podporené obstaranie 1 026 nájomných bytov určených na sociálne bývanie. Z uvedeného počtu bola poskytnutá dotácia 2 obciam s MRK na obstaranie 52 nájomných bytov na účel sociálneho bývania v celkovej výške 1 131 200 eur.
1.2 Podporiť vlastnícke bývanie v obciach s prítomnosťou MRK	1.2.1 Pripraviť pilotný program asistencie pri legalizácii technicky vyhovujúcich obydľí v osídleniach MRK	2020	MV SR/ÚSVRK (MDV SR, obce a mestá, ZMOS, MVO)	Bez nároku na financovanie	x	x	MV SR/ ÚSVRK	Pilotný program	1	n/a	0	nesplnená	MV SR/ ÚSVRK: Plnenie aktivity si vyžaduje úpravy v stavebnom zákone. Z tohto dôvodu aktivita v roku 2020 nebola realizovaná.
	1.2.2 Vytvoriť analýzu bariér pri legalizácii technicky vyhovujúcich obydľí v osídlení MRK	2019 ¹⁴	MV SR/ÚSVRK (MDV SR, ZMOS, MVO)	Bez nároku na financovanie	x	x	MV SR/ ÚSVRK	Metodika legalizácie obydľí v osídleniach MRK	1	0	0	nesplnená	MV SR/ ÚSVRK: V roku 2020 sa ÚSVRK aj naďalej aktívne zúčastňovalo pripomienkového konania k legislatívnym procesom súvisiacim s pôdou, pozemkovými úpravami a stavebným konaním v nadväznosti na problematiku MRK a legalizáciu pozemkov a obydľí v osídleniach. ÚSVRK inicioval komunikáciu na úrovni MPRV SR a SPF v súvislosti s nemožnosťou nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve neznámych vlastníkov, ktoré predstavujú značnú prekážku úspešného vysporiadania pozemkov a následnú legalizáciu obydľí. Osobitná publikácia ale nebola vypracovaná. Vypracovanie takejto analýzy si vyžaduje aktívny prístup všetkých dotknutých strán, pričom spolupráca v tejto oblasti nebola medzi jednotlivými rezortmi a organizáciami nadviazaná (aj vzhľadom na COVID opatrenia). Participácia zainteresovaných expertov na príprave metodiky by vyžadovala finančné plnenie, nakoľko sa jedná o vysoko odborné znalosti, ktoré je potrebné konzultovať a ich zdieľanie nie je vo všeobecnosti poskytované zo strany príslušných odborníkov bezplatne.
	1.2.3 Realizovať pilotný program svojpomocnej výstavby vlastníckeho bývania financovaného prostredníctvom mikropôžičiek	2019 - 2020	MV SR (SZRB AM, MV SR/ÚSVRK, MPSVaR SR, MDV SR, ZMOS, obce a mestá, MVO)	OP LZ PO 6 (ŠC 6.1.1) 10 000 000 ¹⁵ ŠR 1 764 706 prijímatelia 0	0 0 0	0 0 0	ITMS2014+	Počet poskytnutých mikropôžičiek na svojpomocnú výstavbu	n/a	0	0	nesplnená	SO MV SR: K 31.12.2020 nedošlo v rámci danej aktivity k plneniu.

¹⁴ Presun nesplnenej úlohy spolu s plánovanou hodnotou ukazovateľa z roku 2019 do roku 2020.

¹⁵ Hodnoty upravené v zmysle reálnej alokácie.

Akčný plán pre D.2.4. oblasť bývania

Opatrenie	Aktivita	Termín plnenia	Subjekt zodpovedný za realizáciu (partneri)	Indikované alokované zdroje (v EUR)	Hodnota čerpaných zdrojov (v EUR)		zdroj dát/ overenie	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota		Stav plnenia aktivity v roku 2020	Opis plnenia aktivity/ komentár
					2019	2020				2019	2020		
1.3 Podporiť vysporiadanie pozemkov v obciach s prítomnosťou MRK	1.3.1 Realizovať národný projekt Podpora vysporiadania pozemkov v osídleniach MRK v 150 oprávnených obciach	2019 - 2020	MV SR/ÚSVRK (MV SR/ÚSVRK, obce a mestá)	OP LZ PO 5 v rámci NP (ŠC 5.1.3) 2 030 778,32 ¹⁶	749 692,88	812 905,68	MV SR/ ÚSVRK	Počet obcí s MRK, u ktorých došlo k vysporiadaniu pozemkov v dôsledku zapojenia sa do programov vysporiadania pozemkov	20 obcí	0	16	prebieha realizácia	MV SR/ ÚSVRK: Cieľom národného projektu „Podpora vysporiadania právnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunit, kód ITMS2014+: 312051Y209 nie je celoplošné vysporiadanie dotknutých pozemkov v obci, ale riešenie stavu pozemkov v rómskych osídleniach a obciach s prítomnosťou MRK a identifikovanie takých pozemkov v obciach, ktoré sú vhodné na vysporiadanie v rámci NP PVP OsMRK a zároveň je tu prítomný dôležitý aspekt a to aktívna participácia samosprávy a dotknutých obyvateľov MRK na riešení otázky vysporiadania pozemkov. V roku 2019 a 2020 bolo rámci NP PVP OsMRK uskutočnených 17 skupinových stretnutí v obciach, ktoré prejavili záujem a následne cca 706 individuálnych stretnutí s obyvateľmi dotknutých obydli, na ktoré nadväzovali geodetické, znalecké a právne služby (kúpne zmluvy, nájomné zmluvy) poskytované v rámci projektu. V roku 2020 došlo k úprave právneho vzťahu, alebo k prevedeniu pozemku v prospech dotknutých obyvateľov MRK v obci Valkovňa, Gemerská Ves, Vtáčkovce, Večec, Huncovce, Hranovnica, Rakúsy, Divín, Marhaň, Turňa nad Bodvou, Švedlár. Do tejto úzkej spolupráce sa zapojilo pôvodne 28 obcí, ale len v 16 obciach došlo k 31.12.2020 z rôznych objektívnych (mimoriadne opatrenia súvisiace so šírením ochorenia COVID-19) a subjektívnych príčin (platobná neschopnosť dotknutých obyvateľov), k reálnemu vysporiadaniu pozemku – t. j. k odkúpeniu pozemku, alebo nájmu pozemku v prospech obyvateľa MRK. Z dôvodu neukončených procesov vysporiadania je potrebné pokračovať v predmetných procesoch v prospech obyvateľov MRK a ďalších obcí. Realizácia NP trvá do 30.06.2021. Vzhľadom na proces, ktorý je časovo náročný na spracovanie (vyžaduje sa aktívna účasť všetkých dotknutých strán, vrátane obce a obyvateľov MRK), ÚSVRK plánuje predĺžiť termín realizácie projektu o 18 mesiacov.
	1.3.2 Pilotný projekt vysporiadania pozemkov - jednoduché pozemkové úpravy	2019 - 2020	MV SR/ÚSVRK (obce a mestá)	ŠR - dotačná schéma ÚSVRK 43 800	48 300	0	MV SR/ ÚSVRK	počet obcí s MRK, v ktorých došlo k jednoduchým pozemkovým úpravám	8 obcí	6	0	nesplnená	MV SR/ ÚSVRK: Na základe rozhodnutia ministra vnútra SR, č. p. USVRK-KUS-2020/001128-008 bola výzva na predkladanie žiadostí na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenie mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity v roku 2020 pozastavená. Predmetná aktivita sa tak v roku 2020 nerealizovala.
1.4 Zvýšiť individuálnu integráciu príslušníkov MRK zavedením	1.4.1 Realizovať program podpory systémov prestupného bývania so sprievodnou sociálnou asistenciou a využitím	2019 - 2020	MV SR (MV SR/ÚSVRK, Obce a mestá)	OP LZ PO 6 (ŠC 6.1.1) 26 000 000 ¹⁷	0	0	ITMS2014+	Počet príslušníkov z MRK, ktorým sa zlepšili podmienky bývania prostredníctvom	n/a	0	0 (1117)	prebieha realizácia	SO MV SR: V roku 2020 bolo z predmetnej výzvy zazmluvnených 13 ŽoNFP, v rámci ktorých je cieľová hodnota merateľného ukazovateľa (MU) na projektovej úrovni 1117 osôb MRK, ktorým sa zlepšila podmienka bývania a 134 novovybudovaných bytových jednotiek na

¹⁶ Hodnoty upravené v zmysle reálnej alokácie.

¹⁷ Hodnoty upravené v zmysle reálnej alokácie

Akčný plán pre D.2.4. oblasť bývania

Opatrenie	Aktivita	Termín plnenia	Subjekt zodpovedný za realizáciu (partneri)	Indikované alokované zdroje (v EUR)	Hodnota čerpaných zdrojov (v EUR)		zdroj dát/ overenie	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiadnutá hodnota		Stav plnenia aktivity v roku 2020	Opis plnenia aktivity/ komentár
					2019	2020				2019	2020		
systému prestupného bývania a sprievodnej sociálnej asistencie	sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní			ŠR 3 058 823	0	0		programov svojpomocnej výstavby obydli / prestupného bývania					zabezpečenie nájomného bývania. Plnenie na oboch MU je k 31.12.2020 nulové vzhľadom k časovému harmonogramu zazmluvnenia. Treba podotknúť, že na programovú úroveň (O0194) vstupujú hodnoty zo všetkých projektových MU, ktoré monitorujú počet osôb so zlepšenými formami bývania manuálne očistené od multiplícit.
				prijímatelia 1 529 411	0	0		Počet novovybudovaných bytových jednotiek na zabezpečenie nájomného bývania	n/a	0	0 (134)		
	1.4.2 Vytvorí metodiku systému prestupného bývania	2020	MV SR/ÚSVRK (MV SR, MPSVaR SR, ZMOS,MVO)	Bez nároku na financovanie	x	x	MV SR/ ÚSVRK	Metodika systému prestupného bývania	1	n/a	1	splnená	
2.1. Zlepšiť technickú vybavenosť a infraštruktúru v osídleniach MRK	2.1.1 Poskytovať dotácie na obstaranie technickej vybavenosti v zmysle zákona č. 443/ 2010 Z. z.	2019 - 2020	MDV SR (Obce a mestá)	ŠR 200 000	53 860	59 330	MDV SR	Počet obcí s MRK, ktorým bola poskytnutá dotácia na technickú vybavenosť	15	1	2	prebieha realizácia	MDV SR: V roku 2020 bolo podporené obstaranie technickej vybavenosti k 835 nájomným bytom, pričom suma podpory bola vo výške 1 621 150 eur. Z uvedeného počtu bolo podporené obstaranie technickej vybavenosti k 52 nájomným bytom určeným pre MRK v 2 obciach.
	2.1.2 Realizovať výstavbu prístupových ciest v osídleniach MRK	2019 - 2020	MV SR (MV SR/ÚSVRK, obce a mestá)	OP LZ PO 6 (ŠC 6.1.1) 26 000 000 ¹⁸	0	0	ITMS2014+	Počet príslušníkov MRK, ktorým sa zlepšili podmienky bývania prostredníctvom vybudovania / dobudovania pozemných komunikácií	n/a	0	0 (1048)	prebieha realizácia	SO MV SR: V rámci výzvy s kódom OPLZ-PO6-SC611-2019-1 bolo k 31.12.2020 zazmluvnených celkom 13 ŽoNFP s cieľovou hodnotou MU na projektovej úrovni 10482 osôb MRK, ktorým sa lepšia podmienky bývania. V procese zazmluvňovania sa pokračuje aj v roku 2021 - k 23.02.2021 pribudlo 70 nových projektov v rámci predmetnej výzvy s cieľovou hodnotou MU na projektovej úrovni 33930 osôb MRK so zlepšenými podmienkami bývania. Treba podotknúť, že na programovú úroveň (O0194) vstupujú hodnoty zo všetkých projektových MU, ktoré monitorujú počet osôb so zlepšenými formami bývania manuálne očistené od multiplícit.
				ŠR 3 058 823	0	0							
				prijímatelia 1 529 411	0	0							
	2.1.3 Zabezpečiť zavedenie inžinierskych sietí v osídleniach MRK	2019 - 2020	MV SR (MV SR/ÚSVRK, obce a mestá)	OP LZ PO 6 (ŠC 6.1.1) 17 500 000 ¹⁹	0	0	ITMS2014+	Počet osídlení MRK so zavedenými inžinierskymi sieťami	n/a	0	0	prebieha realizácia	SO MV SR: Výzva s kódom OPLZ-PO6-SC611-2020-2 bola vyhlásená 27.11.2020 s uzávierkou v roku 2021, preto k 31.12.2020 nenastalo v rámci danej aktivity k žiadnemu plneniu.
				ŠR 2 058 824	0	0							
				prijímatelia 1 029 412	0	0							
	2.1.4 Realizovať zavedenie odvozu komunálneho odpadu v osídleniach MRK	2019 - 2020	MV SR (MV SR/ÚSVRK, obce a mestá)	OP LZ PO 6 (ŠC 6.1.1) 18 160 295 ²⁰	7 459 011	1 679 674,51	ITMS2014+	Počet príslušníkov MRK, ktorým sa zlepšili podmienky bývania prostredníctvom vybudovania stojísk	27 662	8133*	3736	prebieha realizácia	SO MV SR: Výzva s kódom OPLZ-PO6-SC611-2017-1 pokrýva tri oblasti aktivít, a to vybudovanie stojísk, zberného dvora a sanáciu. Na projektovej úrovni je kumulatívne plnenie MU stojísk 24063 osôb MRK so zlepšenými podmienkami bývania a v rámci kumulatívnej hodnoty MU na projektovej úrovni zberný dvor je to k 31.12.2020 celkom 10095 osôb MRK so
ŠR 2 136 505				877 531	197 608,70								

Akčný plán pre D.2.4. oblasť bývania													
Opatrenie	Aktivita	Termín plnenia	Subjekt zodpovedný za realizáciu (partneri)	Indikované alokované zdroje (v EUR)	Hodnota čerpaných zdrojov (v EUR)		zdroj dát/ overenie	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiadnutá hodnota		Stav plnenia aktivity v roku 2020	Opis plnenia aktivity/ komentár
					2019	2020				2019	2020		
				prijímatelia 1 068 253	438 465	98 804,40		Počet príslušníkov MRK, ktorým sa zlepšili podmienky bývania prostredníctvom vybudovania zberného dvora	20 009	956*	2907		zlepšenými formami bývania. Kumulatívne plnenie zahŕňa obdobie aj pred rokom 2019. Treba podotknúť, že na programovú úroveň (O0194) vstupujú hodnoty zo všetkých projektových MU, ktoré MV SR/ ÚSVRK: Draft metodiky terénnej práce s MRK
3.1 Rozšíriť štandardizované postupy sociálnej práce s MRK v oblasti bývania	3.1.1 Vytvoriť metodiku terénnej práce s MRK v oblasti bývania	2020	MV SR/ÚSVRK (MPSVaR SR/IA, MPSVaR SR, ZMOS, MVO)	Bez nároku na financovanie	x	x	MV SR/ ÚSVRK	Metodika terénnej práce s MRK v oblasti bývania	1	n/a	0	prebieha príprava	v oblasti bývania bol pripravený v roku 2020. Z dôvodu zmien priorit v rámci terénnej sociálnej práce v období covidovej pandémie sa dokončenie metodiky posunulo na rok 2021.
	3.1.2 Poskytovanie poradenstva v oblasti udržania si a skvalitnenia bývania	2019 - 2020	MPSVaR SR/IA (Obce a mestá, MVO)	OP LZ PO 4 v rámci NP TSP 2	0	0	MPSVaR SR	počet intervencií v oblasti bývania	n/a	0	0	prebieha príprava	MPSVaR SR: Dňa 20.12.2019 nadobudla účinnosť Zmluva o NFP národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce. Aktivita 3.1.2 Poskytovanie poradenstva v oblasti udržania si a skvalitnenia bývania bude v aktuálnom projekte zabezpečovaná predovšetkým prostredníctvom pilotnej pracovnej pozície „odborný pracovník“ pre oblasť bývania. Poskytovanie odborného poradenstva bude na individuálnej a inštitucionálnej úrovni v oblasti bývania. Vzhľadom na podmienku, že spolupracujúci subjekt musí byť vo výkone terénnej sociálnej práce (prostredníctvom pracovníkov TSP a TP) a až následne môže žiadať a obsadzovať pozície odborného pracovníka, je plánovaný začiatok realizácie aktivity na druhý polrok 2021. Dňa 3.12.2020 bola zverejnená Interná výzva v rámci implementácie NP TSP II na predkladanie žiadostí o financovanie pozície odborného pracovníka. 31.1.2021 bola výzva ukončená s počtom žiadateľov 12.
	3.1.3 Poskytovanie poradenstva v oblasti udržania si a skvalitnenia bývania	2019 - 2020	MV SR/ÚSVRK (Obce a mestá, MVO)	OP LZ PO 5 v rámci NP TSP a TP II	OP LZ PO 5 v rámci NP TSP a TP II	OP LZ PO 5 v rámci NP TSP a TP II	MV SR/ ÚSVRK	Počet asistencií pri mesačných platbách za nájomné Počet asistencií pri riešení bývania - nájomné zmluvy a pod.	8000 7000	35 140	39 180	splnená	MV SR/ ÚSVRK: V sledovanom období bolo klientom poskytnutých 39 180 intervencií v oblasti bývania. Išlo predovšetkým o intervencie spojené s praktickým chodom domácnosti a skvalitnenie podmienok bývania a asistencia pri riešení poplatkov.

¹⁸ Hodnoty upravené v zmysle reálnej alokácie

¹⁹ Hodnoty upravené v zmysle reálnej alokácie

²⁰ Hodnoty upravené v zmysle reálnej alokácie

Akčný plán pre D.2.4. oblasť bývania

Opatrenie	Aktivita	Termín plnenia	Subjekt zodpovedný za realizáciu (partneri)	Indikované alokované zdroje (v EUR)	Hodnota čerpaných zdrojov (v EUR)		zdroj dát/overenie	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota		Stav plnenia aktivity v roku 2020	Opis plnenia aktivity/ komentár
					2019	2020				2019	2020		
4.1 Realizovať zber dát a sprístupňovanie výstupov o bývaní MRK	4.1.1 Realizácia špecifického výberového zisťovania EU SILC v prostredí MRK	2019 - 2020	MV SR/ÚSVRK (MV SR, ŠÚ SR)	OP LZ PO 5 v rámci NP MaH 180 982	179 622	7 615,22	MV SR/ÚSVRK	Zisťovanie EU SILC v prostredí MRK	1	1	1	splnená	MV SR/ ÚSVRK: Na príprave a realizácii zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností v marginalizovaných rómskych komunitách (EU SILC_MRK) spolupracoval ÚSVRK spolu so ŠÚ SR. Prípravná časť a zber údajov v lokalitách v rámci prvého zisťovania sa realizovali už v roku 2018. V roku 2019 prebehlo spracovanie a analýza údajov. Databáza pre analytické využitie bola zverejnená v januári 2020 a analytická správa bola sprístupnená na webovej stránke úradu koncom roka 2020. V polovici roku 2020 sa zároveň spustili prípravy na druhé zisťovanie EU SILC_MRK, pričom v septembri až novembri 2020 prebehol zber dát. Hodnota čerpaných zdrojov v roku 2020 predstavuje výdavky z prvého zisťovania, keďže výdavky za druhé zisťovanie v predmetnom roku ešte neboli zúčtované.
	4.1.3 Realizovať komplexnú externú evaluáciu programov podpory bývania v prostredí MRK vrátane evaluácie podpory zo štrukturálnych fondov	2020	MV SR/ÚSVRK	OP LZ PO 5 v rámci NP MaH 33 330,00	n/a	0	MV SR/ÚSVRK	Evalučná správa k podpore bývania	1	n/a	0	nesplnená	MV SR/ ÚSVRK: Evaluácia mala byť súčasťou realizácie druhého kola kvalitatívnych výskumov v rámci NP MaH. Z dôvodu prieťahov v procese verejného obstarávania prvého kola tematických zisťovaní a posunutiu termínu ich plnenia, nebolo možné predmetnú evaluáciu realizovať v pôvodnom termíne.
5.1. Zvýšiť efektívnosť právnej úpravy v oblasti bývania marginalizovaných skupín obyvateľstva	5.1.1 Preskúmať možnosť ustanovenia právnych cieľov v súlade s § 2 ods. 1, ods. 2 písm., a), c) a d) zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ich premetnutia do príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany pred núteným vystáňovaním v súlade so záväzkami Slovenskej republiky vyplývajúcimi z právneho poriadku EÚ, medzinárodných zmlúv upravujúcich ľudské práva a základné slobody	2019 ²¹	MS SR (MV SR/ÚSVRK, VOP, ZMOS, MVO)	Bez nároku na financovanie	x	x	MS SR	Analýza úpravy legislatívy v oblasti ochrany pred núteným vystáňovaním	1	0	1	splnená	MS SR vypracovalo Analýzu úpravy legislatívy v oblasti ochrany pred núteným vystáňovaním (z právnych predpisov patriacich do gescie MS SR). Analýza rozlišuje faktickú rovinu ochrany pred núteným vystáňovaním a právnu rovinu. Právna rovina ochrany pred núteným vystáňovaním, v prípade právoplatnosti a vykonateľnosti rozhodnutia súdu o vypratání, ustanovuje zákaz zásahu do nedotknuteľnosti obydla, upravuje výnimky z tohto zákazu, a jednotlivcovi garantuje právne prostriedky ochrany, v prípade ak dôjde k vystáňovaniu. MS SR považuje právnu úpravu, na ktorú sa odvoláva v priloženej analýze za viac-menej dostatočnú. V zmysle Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2020 – 2024, vláda SR plánuje sfinalizovať rekodifikačný proces občianskeho práva. MS SR začalo prvú etapu rekodifikácie Občianskeho zákonníka v časti záväzkové právo koncom roku 2018, v rámci ktorého boli navrhnuté zmeny aj v oblasti úpravy nájmu (dostupné na https://www.justice.gov.sk/Stranky/Ministerstvo/Aktuality-obcianskeho-zakonnika.aspx od § 992). Okrem toho, je MS SR toho názoru, že vzhľadom na charakter a komplexnosť tejto problematiky, je nutné sa medzirezortne zaoberať aj inými právnymi predpismi, ktoré môžu mať dopad na túto problematiku. Rovnako je nevyhnutné zobrať do úvahy aj všeobecne záväzné nariadenia obcí, ktoré upravujú podmienky pridelovania nájomných bytov.

²¹ Presun nesplnenej úlohy spolu s plánovanou hodnotou ukazovateľa z roku 2019 do roku 2020.

Akčný plán pre D.2.4. oblasť bývania

Opatrenie	Aktivita	Termín plnenia	Subjekt zodpovedný za realizáciu (partneri)	Indikované alokované zdroje (v EUR)	Hodnota čerpaných zdrojov (v EUR)		zdroj dát/overenie	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiadnutá hodnota		Stav plnenia aktivity v roku 2020	Opis plnenia aktivity/ komentár
					2019	2020				2019	2020		
6.1. Systematizovať podporu v prípade mimoriadnych udalostí	6.1.2 Pripraviť pilotný program podpory krízového bývania	2019 - 2020	MV SR/ÚSVRK (MV SR, MPSVaR SR, MDV SR, ZMOS, MVO)	Bez nároku na financovanie	x	x	MV SR/ÚSVRK	Existencia programu podpory krízového bývania	1	0	0	nesplnená	MV SR/ ÚSVRK: Ešte v roku 2019 bol pripravený koncept podpory krízového bývania. Realizácia programu nerátala s finančnou podporou zo ŠR, ale z iných zdrojov, ktorých absencia viedla k tomu, že sa predmetný program nere realizoval ani v roku 2020. Úrad poskytoval ad hoc pomoc v krízových prípadoch, ale systémovú pomoc sa zabezpečiť nepodarilo.

Akčný plán pre D.2.5 oblasť finančného začlenenía

Opatrenie	Aktivita	Termín plnenia	Subjekt zodpovedný za realizáciu (partneri)	Indikované alokované zdroje (v EUR)	Hodnota čerpaných zdrojov (v EUR)		zdroj dát/overenie	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiadnutá hodnota		Stav plnenia aktivity v roku 2020	Opis plnenia aktivity/ komentár
					2019	2020				2019	2020		
1.1 Realizovať zber a analýzu dát o finančnej gramotnosti a finančnom vzdelávaní	1.1.1 Zmapovať finančné stratégie MRK a na základe toho zostaviť súbor odporúčaní na zvýšenie efektivity nástrojov finančnej gramotnosti	2019	MV SR/ÚSVRK (MVO, SAV, VŠ)	OP LZ PO 5 v rámci NP MaH 33 150 ŠR 5 850	0	0	MV SR/ÚSVRK	analýza s odporúčaniami	1	0	0	prebieha príprava	MV SR/ ÚSVRK: Špecifikácia kvalitatívneho výskumu na tému Finančná začlenenosť marginalizovaných Rómov bola ÚSVRK vypracovaná už koncom roku 2018. Z dôvodu prieťahov v procese verejného obstarávania je jeho realizácia posunutá až do roku 2021.
1.2 Podporovať finančné vzdelávanie MRK	1.2.1 Priebežne kontrolovať úroveň dosiahnutých kompetencií v oblasti finančnej gramotnosti na ZŠ s dôrazom na školy, ktoré navštevuje vyšší počet detí zo SZP	2019 - 2020	MŠVVaŠ SR (ŠŠI, MV SR/ÚSVRK)	Bez nároku na financovanie	x	x	ŠŠI	správy z priebežných kontrol	2	0	0	prebieha realizácia	MŠVVaŠ SR: Štátna školská inšpekcia (ŠŠI) v školskom roku 2015/2016 realizovala inšpekcie v 217 ZŠ s cieľom zistiť prostredníctvom testu úroveň dosiahnutých kompetencií žiakov 9. ročníka ZŠ v oblasti finančnej gramotnosti vo vzťahu k základným požiadavkám na funkčnú finančnú gramotnosť vymedzenú v Národných štandardoch finančnej gramotnosti. Celkovo sa testovania zúčastnilo 3 405 žiakov. Na výsledky testovania nadviazala ŠŠI v školskom roku 2016/2017 inšpekciami v 32 ZŠ, cieľom ktorých bolo identifikovať činitele, ktoré ovplyvňovali výsledky žiakov v tejto oblasti. ŠŠI v ďalších školských rokoch inšpekcie s cieľom zistiť úroveň kompetencií žiakov v oblasti finančnej gramotnosti nere realizovala a to z dôvodu, že problematiku už dôkladne analyzovala, identifikovala príčiny neúspechu žiakov v tejto oblasti a formulovala konkrétne odporúčania. Ďalšie testovanie, v tak veľkom rozsahu, má zmysel najskôr až po 5 - 7 ročnom cykle, výsledky tohto testovania ukážu, či odporúčania navrhované ŠŠI boli akceptované, alebo boli prijaté iné opatrenia, ktoré mali viesť k zvýšeniu finančnej gramotnosti jednotlivých skupín testovaných žiakov. Býva pravidlom, že pri všetkých testovaniach obdobného typu (napr. PISA a iné) sú stanovované medzi testovaniami širšie intervaly, aby bolo možné sledovať vplyv upravovaných vzdelávacích politík na výkony žiakov.

Akčný plán pre D.2.5 oblasť finančného začlenenia													
Opatrenie	Aktivita	Termín plnenia	Subjekt zodpovedný za realizáciu (partneri)	Indikované alokované zdroje (v EUR)	Hodnota čerpaných zdrojov (v EUR)		zdroj dát/overenie	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiagnutá hodnota		Stav plnenia aktivity v roku 2020	Opis plnenia aktivity/ komentár
					2019	2020				2019	2020		
	1.2.2 Poskytovať neformálne vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti príslušníkov MRK	2019 - 2020	MV SR/ÚSVRK	OP LZ PO 5 v rámci NP KS MRK	x	x	MV SR/ÚSVRK	počet príslušníkov MRK, ktorí absolvovali neformálne vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti	420	2457	3022	splnená	MV SR/ ÚSVRK: K 31.12.2020 bolo v KC zrealizovaných 120 programov finančnej gramotnosti na uľahčenie vstupu na trh práce pre osoby MRK. V rámci uvedených programov bolo 560 zrealizovaných aktivít. Na uvedených aktivitách sa spolu zúčastnilo 3022 prijímateľov sociálnej služby.
	1.2.3 Poskytovať neformálne vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti príslušníkov MRK	2019 - 2020	MV SR/ÚSVRK	OP LZ POS v rámci NP PRIM 171 955 ŠR 30 345	Zahrnuté v 1.3.2 AP pre D.2.1 Oblasť vzdelávania Zahrnuté v 1.3.2 AP pre D.2.1 Oblasť vzdelávania	Zahrnuté v 1.3.2 AP pre D.2.1 Oblasť vzdelávania Zahrnuté v 1.3.2 AP pre D.2.1 Oblasť vzdelávania	MV SR/ÚSVRK	počet príslušníkov MRK, ktorí absolvovali neformálne vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti	3000	3048	6961	splnená	MV SR/ ÚSVRK: V rámci hlavnej aktivity NP PRIM sa realizuje program práce s rodinou, kde súčasťou aktivít pre rodiny je rozvoj sociálnej a finančnej gramotnosti. Tento sa realizuje prostredníctvom plánu práce s rodinou, ktorý obsahuje súbor 40 aktivít zameraných na rozvoj finančnej gramotnosti detí vo veku 3-6 rokov a ich rodičov. Do aktivít bolo k 31.12.2020 zapojených 6961 rodín.
	1.2.4 Zaradiť model finančnej gramotnosti do programov kontinuálneho vzdelávania či iných programov akreditovaného vzdelávania a/alebo neformálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov škôl so žiakmi z MRK	2019 - 2020	MŠVVaŠ SR (MPC)	ŠR 10 000	9 100	4 680	MPC	počet vyškolených pedagogických zamestnancov	200	183	156	splnená	MŠVVaŠ SR: V roku 2020 v čase pandemických opatrení sa realizovali vzdelávacie podujatia v online prostredí. Do vzdelávania bolo zapojených 156 pedagogických zamestnancov, ktorí vyučujú v školách s prevládajúcim počtom žiakov z MRK.
1.3 Podpora zaradenia národného štandardu finančnej gramotnosti do materských škôl	1.3.1 Realizovať vzdelávacie programy v témach národného štandardu finančnej gramotnosti pre deti	2019 - 2020	MV SR/ÚSVRK (obce a mestá)	OP LZ PO 5 v rámci NP PRIM 316 824 ŠR 38 263	Zahrnuté v 1.3.2 AP pre D.2.1 Oblasť vzdelávania Zahrnuté v 1.3.2 AP pre D.2.1 Oblasť vzdelávania	Zahrnuté v 1.3.2 AP pre D.2.1 Oblasť vzdelávania Zahrnuté v 1.3.2 AP pre D.2.1 Oblasť vzdelávania	MV SR/ÚSVRK	počet MŠ zapojených do projektu, v ktorom sa realizujú vzdelávacie programy	100	11	9	prebieha realizácia	MV SR/ ÚSVRK: Rozvoj finančnej gramotnosti je súčasťou programu práce s rodinou, ktorý sa realizuje ako súčasť hlavnej aktivity NP PRIM. Práca s rodinou je zacielená najmä na podporu detí a ich rodičov, ktoré ešte nenavštevujú materskú školu a teda ako neformálne vzdelávanie v prostredí komunity. V materských školách je téma finančnej gramotnosti realizovaná prostredníctvom programov zameraných na rozvoj finančnej gramotnosti (ako je Aflatoun, FinQ, Proxikova akadémia), zabezpečovaných externými subjektmi (MVO a nadácie), nie v priamej gescii MV SR /ÚSVRK. Program finančnej gramotnosti sa realizuje v 11 MŠ zapojených do NP PRIM.
2.1 Podpora a poradenstvo pre MRK v oblasti oddĺžovania	2.1.1 Poskytovanie informácií v oblasti oddĺžovania vrátane informovanosti v jazyku národnostných menšín	2019 - 2020	CPP (MV SR/ÚSVRK)	Bez nároku na financovanie	x	x	CPP	počet tlačovín	1	1	1	splnená	MS SR: Jednotlivé pobočky CPP poskytujú informácie a poradenstvo aj v jazykoch národnostných menšín (najmä v maďarčine), pri poskytovaní poradenstva spolupracujú so zástupcami tretích strán (vrátane terénnych a sociálnych pracovníkov) za účelom šírenia informácií a povedomia. Vo vzťahu k tlačovinám, CPP pripravilo informačný leták „Posilnenie a dobudovanie kapacít v oblasti poskytovania právnej pomoci a prevencia eskalácie právnych problémov“ v slovenskom a maďarskom jazyku, maďarská jazyková mutácia bola distribuovaná v počte 20 000 ks vo viacerých regiónoch (napr. Nitriansky a Košický samosprávny kraj).

Akčný plán pre D.2.5 oblasť finančného začlenenia													
Opatrenie	Aktivita	Termín plnenia	Subjekt zodpovedný za realizáciu (partneri)	Indikované alokované zdroje (v EUR)	Hodnota čerpaných zdrojov (v EUR)		zdroj dát/ overenie	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiadnutá hodnota		Stav plnenia aktivity v roku 2020	Opis plnenia aktivity/ komentár
					2019	2020				2019	2020		
	2.1.2. Pripraviť metodiku podpory a poradenstva pre osoby, ktoré prešli oddĺžením	2019 ²²	MV SR/ÚSVRK (CPP)	OP LZ PO 5 12 750	0	10 438,34	MV SR/ ÚSVRK	návrh metodiky	1	0	1	splnená	MV SR/ ÚSVRK: Terénni sociálni pracovníci a terénni pracovníci v rámci svojho výkonu poskytujú poradenstvo k oddĺženiu a osobnému bankrotu v rámci širšie koncipovanej témy finančnej gramotnosti. V roku 2020 bola vypracovaná metodika podpory a poradenstva pri oddĺžení. Jej vydanie je naplánované na rok 2021.
				ŠR 2 250	0	1 842,06							

Akčný plán pre D.2.6 oblasť nediskriminácie																	
Opatrenie	Aktivita	Termín	Zodpovedný subjekt s rozpočtom (realizujúci subjekt, partner)	Vstupy - finančné zdroje				Zdroj dát / overenie	Definícia ukazovateľa	Výstupové ukazovatele					Stav plnenia aktivity v roku 2020	Opis plnenia aktivity/ komentár	
				Hodnota indikovaných alokovaných zdrojov (v EUR)	Hodnota čerpaných zdrojov (za rok v EUR)					Dosiadnutá hodnota			2020				
					2017	2018	2019			2020	2017	2018	2019	Cieľová hodnota			Dosiadnutá hodnota
1.1. Koordinovať prepojenosť akčných plánov stratégie a iných akčných plánov, týkajúcich sa rovného zaobchádzania	1.1.2. Realizácia hodnotenia prepojenosti akčných plánov stratégie a iných akčných plánov, týkajúcich sa rovného zaobchádzania vrátane zhodnotenia potenciálu predchádzať diskriminácii Rómov	2018 2020	MV SR/ÚSVRK (MVO)	ŠR 20 000	n/a	0	x	0	MV SR/ ÚSVRK	Hodnotiacia správa o prepojenosti akčných plánov stratégie a iných akčných plánov, týkajúcich sa rovného zaobchádzania vrátane hodnotenia potenciálu predchádzať diskriminácii Rómov	n/a	0	1	1	0	nesplnená	MV SR/ ÚSVRK: Vzhľadom na to, že hodnotiacia správa bola vypracovaná v predchádzajúcom roku (2019), vypracovanie ďalšej správy s ročným časovým odstupom ÚSVRK nepovažoval za relevantné.
				prijímatelia 2 000	n/a	0	x	0									
	1.1.3. Prerokovanie hodnotiacej správy v poradných orgánoch a prijatie odporúčaní	2018 2020	MV SR/ÚSVRK (MVO)	x	x	x			MV SR/ ÚSVRK	Rokovanie v poradných orgánoch zdokumentované v zázname z rokovania	n/a	0	1	1	0	nesplnená	MV SR/ ÚSVRK: Vid' plnenie aktivity 1.1.2.
2.1 Zvyšiť poznatkovú bázu o príčinách a mechanizmoch diskriminácie Rómov	2.1.1 Podporovať kvalitatívne výskumy a odborné analýzy v oblasti diskriminácie Rómov	2017 2018 2019 2020	MV SR (MV SR/ÚSVRK MS SR, MŠVVŠ SR, SNSLP, IVPR)	OP LZ, PO 5, v rámci NP MaH 32 300	0	0	0		MV SR/ ÚSVRK	Počet podporených kvalitatívnych výskumov a odborných analýz	0	0	0	1	0	prebieha príprava	MV SR/ ÚSVRK: Špecifikácie štyroch kvalitatívnych výskumov v oblasti diskriminácie Rómov na témy: Stereotypy voči Rómom v lokálnej politike; Finančná začlenenosť marginalizovaných Rómov; Identifikácia úspešných nástrojov inkluzívneho vzdelávania na rôznych stupňoch vzdelávania; Bariéry pri vstupe marginalizovaných Rómov na trh práce bola ÚSVRK vypracovaná v priebehu rokov 2018 a 2019. Z dôvodu prieťahov v
				ŠR 5 700	0	0	0										

²² Presun nesplnenej úlohy spolu s plánovanou hodnotou ukazovateľa z roku 2019 do roku 2020.

Akčný plán pre D.2.6 oblasť nediskriminácie																	
Opatrenie	Aktivita	Termín	Zodpovedný subjekt s rozpočtom (realizujúci subjekt, partner)	Vstupy - finančné zdroje				Výstupové ukazovatele					Stav plnenia aktivity v roku 2020	Opis plnenia aktivity/ komentár			
				Hodnota indikovaných alokovaných zdrojov	Hodnota čerpaných zdrojov (za rok v EUR)			Zdroj dát / overenie	Definícia ukazovateľa	Dosiadnutá hodnota					2020		
					2017	2018	2019			2020	2017	2018			2019	Cieľová hodnota	Dosiadnutá hodnota
															proces verejného obstarávania je ich		
2.2 Zvýšiť úroveň poznania o diskriminácii Rómov u aktérov rozhodovania	2.2.1 Podporovať senzibilizačné a vzdelávacie aktivity sudcov a vyšších súdnych úradníkov v oblasti nediskriminácie Rómov	2017 2018 2019 2020	MS SR v spolupráci s JA SR (MV SR/ÚSVRK MS SR)	x	x	x	20 000	MS SR	Počet podporených senzibilizačných aktivít	0	0	1	1	1	Splnená	MS SR: Podpora vzdelávacích aktivít zo strany MS SR alebo JA SR si vyžaduje ponuku daného vzdelávania, ktorú zatiaľ nevidujeme. MS SR však v rámci dotačnej schémy podporilo v roku 2020 projekt zameraný na posilnenie právnických profesií pri aplikácii antidiskriminačného zákona, v ktorom sa vzdelávajú zúčastní aj sudcovia.	
								Počet osôb, ktoré absolvovali vzdelávanie	0	0	x	x	x				
	2.2.2 Podporovať senzibilizačné a vzdelávacie aktivity zamerané na znižovanie a predchádzanie diskriminácie Rómov pre zamestnávateľov a odborové organizácie	2017 2018 2019 2020	MPSVaR SR (MV SR/ ÚSVRK, SNSLP, MS SR, MVO, sociálni partneri)	OP LZ PO 4 ²³ (DOP) 25 000 000	0	0	x	0	MPSVaR SR	Počet podporených senzibilizačných aktivít	0	x	x	5	0	nesplnená	MPSVaR SR: Aktivita sa nerealizuje.
									Počet osôb, ktoré absolvovali vzdelávanie	0	x	x	100	0			
2.2.3 Podporovať senzibilizačné a vzdelávacie aktivity zamerané na znižovanie a predchádzanie diskriminácie Rómov pre pracovníkov prvého kontaktu	2017 2018 2019 2020	MPSVaR SR (MV SR/ ÚSVRK, MŠVVŠ SR, MZ SR, SNSLP, MVO)	ŠR 6 676 470,59	0	0	x		MPSVaR SR	Počet podporených senzibilizačných aktivít	0	x	x	15	0	nesplnená	MPSVaR SR: Aktivita sa nerealizuje.	
									Počet osôb, ktoré absolvovali vzdelávanie	0	x	x	300	0			
2.2.4 Podporovať senzibilizačné a vzdelávacie aktivity zamerané na znižovanie a predchádzanie diskriminácie Rómov pre príslušníkov Policajného zboru SR	2017 2018 2019 2020	MV SR/ÚSVRK	x	x	x			MV SR/ ÚSVRK	Počet podporených senzibilizačných aktivít	0	1	2	3	0	nesplnená	MV SR/ ÚSVRK: Aktivita sa v predmetnom roku nerealizovala.	
									Počet osôb, ktoré absolvovali vzdelávanie	0	14	30	100	0			
2.3 Zlepšiť úroveň informovanosti Rómov o prevencii diskriminácie	2.3.1. Realizovať projekty zamerané na zvyšovanie informovanosti a právneho povedomia Rómov o možnostiach	2017 2018 2019 2020	MPSVaR SR (MVO)	OP LZ PO4 (DOP)	0	0	75 807,31	0	MPSVaR SR	Počet zrealizovaných projektov	0	0	1	5	0	nesplnená	MPSVaR SR: Aktivita sa nerealizuje.
			MS SR (MVO)	ŠR/ MS SR 30 000	0	0	x	x	MS SR		0	0	1	2	4	splnená	MS SR: čerpanie je súčasťou financovania v rámci aktivity 3.3.2.

²³ Suma uvedená v opatrení 2.2.2 a 2.2.3 je kumulatívna a zahŕňa aj opatrenie 2.3.1 a 3.1.4.

Akčný plán pre D.2.6 oblasť nediskriminácie																	
Opatrenie	Aktivita	Termín	Zodpovedný subjekt s rozpočtom (realizujúci subjekt, partner)	Vstupy - finančné zdroje				Výstupové ukazovatele					Stav plnenia aktivity v roku 2020	Opis plnenia aktivity/ komentár			
				Hodnota indikovaných alokovaných zdrojov	Hodnota čerpaných zdrojov (za rok v EUR)				Zdroj dát / overenie	Definícia ukazovateľa	Dosiadnutá hodnota				2020		
					2017	2018	2019	2020			2017	2018			2019	Cieľová hodnota	Dosiadnutá hodnota
a spôsoboch ochrany pred ňou	ochrany pred diskrimináciou			Prijímatelia 3 000	0	0											
			MV SR/ÚSVRK (MVO)	ŠR/ MV SR/ ÚSVRK 30 000	0	0	x								nesplnená	MV SR/ ÚSVRK: Na základe rozhodnutia ministra vnútra SR, č. p. USVRK-KUS-2020/001128-008 výzva na predkladanie žiadostí na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenie mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity, z ktorej mala byť predmetná aktivita financovaná, bola v roku 2020 pozastavená. Aktivita sa tak v roku 2020 nerealizovala.	
				Prijímatelia 3 000	0	0	x										
3.1. Zlepšiť vymožitelnosť antidiskriminačnej legislatívy a podporovať uplatňovanie princípu nediskriminácie v praxi	3.1.4. Zrealizovať vzdelávacie programy pre relevantných pracovníkov verejnej správy o využívaní dočasných vyrovnávacích opatrení na podporu začleňovania Rómov s využitím metodiky z opatrenia 3.1.3.	2018 2020	MV SR/ÚSVRK, ÚV SR/ÚSVNM, MS SR (MV SR, MF SR, MZVEZ SR, MH SR, MDV SR, MPRV SR, MO SR, MS SR, MPSVaR SR, MŽP SR, MŠVVŠ SR, MK SR, MZ SR, SNSLP, VOP, ŠŠI, IP)	OP LZ , PO 4 (DOP) ²⁴	n/a	0	0	0	MV SR/ ÚSVRK ÚV SR/ ÚSVNM MS SR	Počet vyškolených pracovníkov verejnej správy v oblasti prijímania DVO na základe etnicity	n/a	0	0	100	0	nesplnená	MV SR/ ÚSVRK: vzdelávacie programy neboli realizované. ÚV SR/ ÚSVNM: ÚSVNM vypracoval v spolupráci s ÚSVRK Metodiku prijímania dočasných vyrovnávacích opatrení v oblasti práv národnostných menšín a etnických skupín so zreteľom na MRK. ÚSVNM je v prípade potreby ochotný poskytnúť súčinnosť pri školeniach pracovníkov verejnej správy o využívaní DVO na podporu začleňovania Rómov s využitím predmetnej metodiky. Doposiaľ však ÚSVNM nebolo v tejto veci oslovené. MS SR: MS SR nebolo oslovené hlavným zodpovedným subjektom na spoluprácu pri plnení aktivity.
	3.1.5 Zabezpečiť informovanosť o dočasných vyrovnávacích opatreniach pre efektívne začleňovanie Rómov	2019 - 2020	SNSLP, ÚV SR/ÚSVNM MV SR/ÚSVRK MS SR, ZMOS, VÚC, MVO,	bez nároku na financovanie	n/a	n/a	0	0	SNSLP MV SR/ ÚSVRK ÚV SR/ ÚSVNM	Počet hlásení o prijatí DVO evidovaných SNSLP	n/a	n/a	0	10	0	splnená	SNSLP: Stredisko neprijalo v kalendárnom roku 2020 žiadne hlásenie o prijatí DVO, napriek tomu bolo pripravené na prijímanie hlásení a k danej problematike šírilo osvetu prostredníctvom on-line vzdelávacích podujatí. MV SR/ ÚSVRK v roku 2020 nezaviedlo žiadne nové DVO. SNSLP bolo informované o forme a spôsobe napĺňania existujúceho DVO. ÚV SR/ ÚSVNM: ÚSVNM v rámci predmetnej aktivity zabezpečil informovanosť o DVO prostredníctvom zverejnenia Metodiky prijímania dočasných vyrovnávacích opatrení v

²⁴ Indikatívna suma uvedená v opatrení 2.2.2 a 2.2.3 je kumulatívna a zahŕňa aj opatrenie 2.3.1. a opatrenie 3.1.4. v čiastkovom ciele 3.

Akčný plán pre D.2.6 oblasť nediskriminácie																	
Opatrenie	Aktivita	Termín	Zodpovedný subjekt s rozpočtom (realizujúci subjekt, partner)	Vstupy - finančné zdroje				Výstupové ukazovatele						Stav plnenia aktivity v roku 2020	Opis plnenia aktivity/ komentár		
				Hodnota indikovaných alokovaných zdrojov	Hodnota čerpaných zdrojov (za rok v EUR)				Zdroj dát / overenie	Definícia ukazovateľa	Dosiahnutá hodnota					2020	
					2017	2018	2019	2020			2017	2018	2019			Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
																oblasti práv národnostných menšín a etnických skupín so zreteľom na marginalizované rómske komunity na webovom sídle ÚSVNM. https://www.narodnostnemensiny.gov.sk/data/files/7722.pdf	
3.2. Zabezpečiť dostupnú a kvalitnú právnu pomoc pre Rómov vo veciach porušenia antidiskriminačnej legislatívy	3.2.2 Podporovať intervencie zamerané na poskytovanie bezplatnej právnej pomoci vrátane mediácie a ďalších podporných činností v oblasti ochrany Rómov pred diskrimináciou	2017 2018 2019 2020	MPSVaR SR, SNSĽP (MS SR /CPP, MV SR/ÚSVRK, ÚV SR/ÚSVNM, MŠVVŠ SR, MVO)	OP ĽZ PO 4 (DOP) ²⁵ 7 450 000	0	0	x	0	SNSĽP, MPSVaR SR	Počet podporených a realizovaných intervencií zameraných na ochranu Rómov pred diskrimináciou	5 (SNSĽP)	10	12	20	3	splnená	SNSĽP: Stredisko poskytlo v kalendárnom roku 2020 právne poradenstvo v oblasti diskriminácie trom príslušníckam/ príslušníkom rómskej etnickej skupiny, avšak v žiadnom z prípadov namietanej diskriminácie nedospelo k dôvodnému záveru o nedodržaní zásady rovnakého zaobchádzania.
				ŠR 2 250 000	0	0	x	0			0 (MPSVaR SR)	0	x	5	0	nesplnená	MPSVaR SR: Aktivita sa nerealizuje.
				OP ĽZ PO 4 (DOP) ²⁶ 4 000 486,98	0	0	x	0			0 (MPSVaR SR)	0	x	5	0	nesplnená	MPSVaR SR: Aktivita sa nerealizuje.
				ŠR 932 744,88	0	0	x	0			0 (MPSVaR SR)	0	x	5	0	nesplnená	MPSVaR SR: Aktivita sa nerealizuje.
3.3. Predchádzať viacnásobnej diskriminácii Rómov	3.3.2 Podporovať aktivity MVO v oblasti predchádzania a eliminácie viacnásobnej diskriminácie Rómov vrátane cieľených programov pre ženy, mladých, seniorov, osoby so zdravotným postihnutím, LGBTI a iných skupín z MRK vystavených riziku	2017 2018 2019 2020	MPSVaR SR, MS SR (MV SR/ÚSVRK, MŠVVŠ SR, SNSĽP, MVO)	OP ĽZ PO 4 (DOP) ²⁷	0	0	x	0	MPSVaR SR	Počet podporených a realizovaných projektov zameraných na odstraňovanie viacnásobnej diskriminácie Rómov	0 (MPSVaR SR)	0	x	8	0	nesplnená	MPSVaR SR: Aktivita sa nerealizuje.
				Počet účastníkov projektov	0 (MPSVaR SR)	0	x	500		0							
				ŠR/ MS SR 400 000	52 782 (MS SR)	68 193 (MS SR)	157208 (MS SR)	37 665*	MS SR	Počet podporených a realizovaných projektov zameraných na odstraňovanie viacnásobnej diskriminácie Rómov	4 (MS SR)	3	10	4	4	splnená	MS SR roku 2020 podporilo celkovo 4 projekty proti viacnásobnej diskriminácii Rómov, všetky 4 projekty boli zamerané aj priamo na zvyšovanie informovanosti o problematike diskriminácie MRK, ktoré boli dostupné aj širokej verejnosti. *Presné údaje budú známe až po vyhodnotení vyúčtovania dotácie. V prípade financií ide o schválenú výšku dotácie za predmetné projekty.
				Prijímatelia 40 000	4 565 (MS SR)	35 410 (MS SR)	n/a*			Počet účastníkov projektov	50 (MS SR)	n/a	n/a	50	n/a*		

²⁵ Indikatívna suma uvedená v opatrení 3.2.2. je kumulatívna a zahŕňa aj opatrenie 3.3.1. a 3.3.2.

²⁶ Indikatívna suma uvedená v opatrení 3.2.2. je kumulatívna a zahŕňa aj opatrenie 3.3.1. a 3.3.2.

²⁷ Indikatívna suma uvedená v opatrení 3.2.2. je kumulatívna a zahŕňa aj opatrenie 3.3.1. a 3.3.2.

Akčný plán pre D.2.6 oblasť nediskriminácie

Opatrenie	Aktivita	Termín	Zodpovedný subjekt s rozpočtom (realizujúci subjekt, partner)	Vstupy - finančné zdroje				Výstupové ukazovatele					Stav plnenia aktivity v roku 2020	Opis plnenia aktivity/ komentár			
				Hodnota indikovaných alokovaných zdrojov	Hodnota čerpaných zdrojov (za rok v EUR)			Zdroj dát / overenie	Definícia ukazovateľa	Dosiahnutá hodnota					2020		
					2017	2018	2019			2020	2017	2018			2019	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
	3.3.3 Realizovať programy zamerané na znižovanie rodových nerovností v súkromnom a verejnom živote Rómov	2017 2018 2019 2020	MPSVaR SR (MVO)	ŠR 90 000	8 000	6 650	13 900	0	MPSVaR SR	Počet podporených a zrealizovaných projektov zameraných na znižovanie rodových nerovností v súkromnom a verejnom živote Rómov	1	1	2	3	0	nesplnená	MPSVaR SR: V roku 2020 MPSVaR SR pracovalo na návrhu Celostátnej stratégie rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí a príslušného Akčného plánu. V čase vyplňania dotazníka bolo ukončované vyhodnotenie MPK. Návrh stratégie a akčného plánu identifikoval ako operačné ciele okrem iného odstránenie segregácie rómskych dievčat v systéme vzdelávania, účinných opatrení na udržanie rómskych dievčat v škole a zvýšenie ich dochádzky na základných a stredných školách prostredníctvom dočasných vyrovnávacích opatrení a podpory; podpora vytvorenia služieb pre osoby so skúsenosťou so sexuálnym obťažovaním a sexuálnym násilím vrátane marginalizovaných skupín, vrátane prevencie a osvetu. Vo finálnom znení Celostátnej stratégie a Akčného plánu budú úlohami poverené relevantné rezorty.
				Prijímatelia 10 000	10%	x	x	0		Počet účastníkov projektov	90	1000*	150	150	0		
4.1. Podporovať prevenciu diskriminácie prostredníctvom rozvoja identity, kultúrnych hodnôt, dialógu a porozumenia	4.1.1. Podpora rómskej kultúry a identity prostredníctvom pamäťových a kultúrnych inštitúcií a dotačnej politiky smerujúcej k podpore identity, jazyka a kultúry.	2017 2018 2019 2020	ÚV SR/ÚSVNM /FPKNNM ²⁸ , MK SR (MVO, obce a mestá)	ŠR 3 081 660 Prijímatelia 154 083	53 096 (MK SR)	x (MK SR)	103 000 (MK SR)	2 308 (SNM-MKRNS)	MK SR	Počet podporených a zrealizovaných projektov zameraných na podporu pamäťových a kultúrnych inštitúcií a podporu rómskej identity, jazyka a kultúry	26 (MK SR)	43	47	18	5+10+15	splnená	MK SR: Slovenské národné múzeum v Martine – Múzeum kultúry Rómov na Slovensku (SNM-MKRNS): V roku 2020 bolo plnenie hlavných úloh MKRNS sťažené a v niektorých oblastiach činnosti úplne znemožnené v dôsledku prijatých protipandemických opatrení. V rámci podpory rómskej kultúry a identity aj prostredníctvom poznania vlastných dejín etnika MKRNS v roku 2020 autorsky pripravilo a sprístupnilo výstavu „Rómovia na Slovensku a 2. svetová vojna“. Múzeum tiež participovalo na príprave výstavy s pracovným názvom „Ja+Ty=My“, ktorú pripravujú múzeá národnostných menšín Slovenského národného múzea. Návštevnosť expozície Múzea kultúry Rómov na Slovensku za rok 2020, ktorá je pod názvom „Romano drom/Cesta Rómov“ situovaná v Múzeu slovenskej dediny, bola obmedzená v dôsledku protipandemických opatrení. Dôležitou súčasťou činnosti Múzea kultúry Rómov na Slovensku je vedeckovýskumná činnosť. Múzeum rieši

²⁸ Aktivity 4.1.1. a 4.1.2. prešli od 1.1.2018 z gescie ÚV SR/ÚSVNM pod gesciu Fondu na podporu kultúry národnostných menšín (FPKNNM).

Akčný plán pre D.2.6 oblasť nediskriminácie

Opatrenie	Aktivita	Termín	Zodpovedný subjekt s rozpočtom (realizujúci subjekt, partner)	Vstupy - finančné zdroje				Výstupové ukazovatele					Stav plnenia aktivity v roku 2020	Opis plnenia aktivity/ komentár			
				Hodnota indikovaných alokovaných zdrojov	Hodnota čerpaných zdrojov (za rok v EUR)				Zdroj dát / overenie	Definícia ukazovateľa	Dosiadnutá hodnota				2020		
					2017	2018	2019	2020			2017	2018			2019	Cieľová hodnota	Dosiadnutá hodnota
															<p>samostatnú vedeckovýskumnú úlohu „Procesy zmien v spôsobe stravovania vybraných skupín Rómov na Slovensku v druhej polovici 20. Storočia“. Múzeum tiež realizuje čiastkovú úlohu „Výber rómskych obydli z Turca“. V rámci plnenia tejto úlohy bol v roku 2020 realizovaný archívny výskum k dejinám rómskeho osídlenia, štúdium odbornej literatúry k typológii rómskeho osídlenia a bývania Rómov a demografii Rómov.</p> <p>Súčasťou plnenia hlavných úloh bola aj realizácia akvizičnej činnosti a odbornej dokumentačnej činnosti a správy zbierok.</p> <p>Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry pri Štátnej vedeckej knižnici v Prešove:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- študovňa romistiky 2- výjazdy - nové nahrávania 3- virtuálne prehliadky 4- pravidelné podujatia 5- besedy/exkurzie 6- výstavy 7- edičná činnosť 8- odborné podujatie 9- spracovanie a sprístupnenie DKO 10- projekt V4 <p>Dotačný program Kultúra znevýhodnených skupín: počet podaných projektov 26 počet podporených projektov 15 pridelená suma 83200,- eur.</p>		
					770 400 (ÚV SR/ ÚSVNM)	1 461 598 (FPKNNM)	1 658 694,60 (FPKNNM)	1 682 384,00 (FPKNNM)	FPKNNM	Počet podporených a zrealizovaných projektov zameraných na podporu pamäťových a kultúrnych inštitúcií a podporu rómskej identity, jazyka a kultúry	139 (ÚV SR/ ÚSVNM)	184 (FPKNNM)	222	150	244	spĺnená	<p>FPKNNM: Fond na podporu kultúry národnostných menšín v roku 2020 podporil 244 projektov rómskej národnostnej menšiny v celkovej sume 1 682 384 eur.</p>
4.1.2 Podpora projektov zameraných na budovanie multietnickej a multikultúrnej spoločnosti s		2017 2018 2019 2020	ÚV SR/ ÚSVNM /FPKNNM, MK SR (MVO)	ŠR 1 080 000 Prijímateľa 54 000	74 700 (MK SR)	86 100 (MK SR)	58 708 (MK SR)	0 (SNM-MKRNS)	MK SR	Počet podporených a zrealizovaných projektov zameraných na budovanie multietnickej a multikultúrnej	107 (MK SR)	116 (MK SR)	42	38	10	spĺnená	<p>MK SR: SNM-MKRNS: V rámci podpory aktivít zameraných na budovanie multietnickej a multikultúrnej spoločnosti s dôrazom na rómsku kultúru boli realizované najmä edukačné aktivity „Etniká v regióne Turiec“ (24 žiakov), „Tradičná kultúra Rómov na Slovensku“</p>

Akčný plán pre D.2.6 oblasť nediskriminácie																	
Opatrenie	Aktivita	Termín	Zodpovedný subjekt s rozpočtom (realizujúci subjekt, partner)	Vstupy - finančné zdroje				Výstupové ukazovatele						Stav plnenia aktivity v roku 2020	Opis plnenia aktivity/ komentár		
				Hodnota indikovaných alokovaných zdrojov	Hodnota čerpaných zdrojov (za rok v EUR)				Zdroj dát / overenie	Definícia ukazovateľa	Dosiadnutá hodnota					2020	
					2017	2018	2019	2020			2017	2018	2019			Cieľová hodnota	Dosiadnutá hodnota
	dôrazom na rómsku kultúru															(48 účastníkov), „Dejiny a kultúra Rómov na Slovensku“ (12 účastníkov), Porraimos – rómsky holokaust (10 účastníkov) a prednáška o rómskej spisovateľke Elene Lackovej (40 účastníkov). Vybrané tematické okruhy boli prezentované v médiách : postavenie Rómov na Slovensku počas 2. svetovej vojny (Rádio Romata), rómsky holokaust (RTVS), rómska spisovateľka E. Lacková (rádio Regina), prezentácia činnosti a zbierkového fondu Múzea kultúry Rómov na Slovensku (Aktuality.sk), vybrané témy na Facebookovom profile Romani Studies in Slovakia (64 príspevkov).	
					270 000 (ÚVSR/ÚSVNM)	169 350 (FPKNNM)	177 084 (FPKNNM)	166 588 (FPKNNM)	FPKNNM	Počet podporených a zrealizovaných projektov zameraných na budovanie multietnickej a multikultúrnej spoločnosti s dôrazom na rómsku kultúru	85 (ÚV SR/ÚSVNM)	36 (FPKNNM)	30	70	26	splnená FPKNNM: Fond na podporu kultúry národnostných menšín v roku 2020 podporil 26 projektov zameraných na budovanie multietnickej a multikultúrnej spoločnosti, v rámci ktorých bola zapojená rómska národnostná menšina v celkovej sume 166 588 eur.	

Akčný plán pre D.2.7 Oblasť prístupov smerom k väčšinovej spoločnosti																	
Opatrenie	Aktivita	Termín	Zodpovedný rezort (partneri)	Vstupy - finančné zdroje				Výstupové ukazovatele						Stav plnenia aktivity v roku 2020	Opis plnenia aktivity/ komentár		
				Indikované alokované zdroje (v EUR)	Hodnota čerpaných zdrojov				Zdroj dát / overenie	Definícia ukazovateľa	Dosiadnutá hodnota					2019	
					2017	2018	2019	2020			2017	2018	2019			Cieľová hodnota	Dosiadnutá hodnota
1.1 Zriadenie pracovnej skupiny pre prácu s verejnou mienkou na elimináciu a odstraňovanie vzájomných predsudkov väčšinovej a rómskej populácie a	1.1.2 Zabezpečiť dlhodobé a stabilné fungovanie pracovnej skupiny pre prácu s verejnou mienkou na elimináciu a odstraňovanie vzájomných predsudkov väčšinovej a rómskej populácie	2017 2018 2019 2020	MV SR/ ÚSVRK (MV SR/ÚSVRK, MPSVaR SR, MŠVVŠ SR, MZ SR, MS SR, MK SR, ÚV SR/ÚSVNM MVO, KBS)	ŠR 7 200	0	0	0	0	MV SR/ ÚSVRK	Počet zasadnutí pracovnej skupiny pre prácu s verejnou mienkou na elimináciu a odstraňovanie vzájomných predsudkov väčšinovej a rómskej populácie	0	1	0	3	0	nesplnená MV SR/ ÚSVRK: Pracovná skupina v roku 2020 nezasadala.	
	1.1.3 Zabezpečiť dohľad pracovnej skupiny pre prácu s verejnou mienkou nad prípravou, realizáciou	2017 2018 2019 2020	MV SR/ ÚSVRK (MV SR/ÚSVRK (MPSVaR SR, MŠVVŠ SR, MZ	x	x	x	x	MV SR/ÚSVRK	Počet zasadnutí/počet prijatých stanovísk pracovnej skupiny pre prácu s verejnou	n/a	1/1	1/1	1/1	0/0	nesplnená MV SR/ ÚSVRK: Pracovná skupina v roku 2020 nezasadala a neprijali sa žiadne uznesenia.		

Akčný plán pre D.2.7 Oblasť prístupov smerom k väčšinovej spoločnosti																	
Opatrenie	Aktivita	Termín	Zodpovedný rezort (partneri)	Vstupy - finančné zdroje				Výstupové ukazovatele							Stav plnenia aktivity v roku 2020	Opis plnenia aktivity/ komentár	
				Indikované alokované zdroje (v EUR)	Hodnota čerpaných zdrojov				Zdroj dát / overenie	Definícia ukazovateľa	Dosiahnutá hodnota			2019			
					2017	2018	2019	2020			2017	2018	2019	Cieľová hodnota			Dosiahnutá hodnota
zabezpečenie jej dlhodobého a stabilného fungovania	a hodnotením dlhodobej verejnej edukačnej kampane v oblasti odbúravanja predsudkov a budovania vzťahov väčšinového a rómskeho obyvateľstva		SR, MS SR, MK SR, ÚV SR/ÚSVNM MVO, KBS)							mienkou nad prípravou, realizáciou a hodnotením dlhodobej verejnej edukačnej kampane v oblasti odbúravanja predsudkov a budovania vzťahov väčšinového a rómskeho obyvateľstva							
1.2 Zber faktov o vzájomných postojoch Rómov a väčšinovej populácie	1.2.1 Pravidelne realizovať prieskum o spolužití rómskej a nerómskej populácie v SR	2017 2018 2019 2020	MV SR/ÚSVRK (MS SR, MVO)	ŠR 22 500	0	0	0	0	MV SR/ ÚSVRK	Pravidelná výskumná správa z prieskumu	0	0	0	1	0	nesplnená	MV SR/ ÚSVRK: Na základe rozhodnutia ministra vnútra SR, výzva na predkladanie žiadostí na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenie mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity, z ktorej mala byť predmetná aktivita financovaná, bola v roku 2020 pozastavená. Aktivita sa tak v roku 2020 nerealizovala. V rámci monitorovania potrieb obcí počas pandémie, však ÚSVRK pravidelne sledoval v obciach s prítomnosťou rómskych komunít vývoj situácie ohľadom spolužitia miestnej rómskej a nerómskej populácie v snahe predchádzania možných konfliktov.
				Prijímatelia 2 500	0	0	0	0									
	1.2.2 Realizovať kvalitatívny výskum, ktorý identifikuje stereotypy o Rómoch, postoje voči Rómom a príležitosti ich nabúrania vrátane segmentácie a typológie majority z pohľadu príležitosti na zmenu postojov	2018 ²⁹	MV SR (MV SR/ÚSVRK, MVO, SAV, VŠ)	OP LZ, PO 5, v rámci NP MaH 31 450	n/a	0	0	0	MV SR/ ÚSVRK	Aktualizovaný kvalitatívny výskum o mýtoch a stereotypoch o Rómoch	n/a	0	0	1	0	prebieha príprava	MV SR/ ÚSVRK: Špecifikácia kvalitatívneho výskumu na tému stereotypov a postojov voči Rómom na úrovni lokálnej politiky bola ÚSVRK vypracovaná už koncom roku 2018. Z dôvodu prieťahov v procese verejného obstarávania je jeho realizácia posunutá až do roku 2021.
	ŠR 5 550	n/a	0	0	0												
2.1 Dlhodobá verejná edukačná kampaň s cieľom inkluzívneho zobrazovania menšín naprieč mediálnymi, informačnými a	2.1.1 Vytvoriť celoplošnú komunikačnú stratégiu s vypracovaním kampaňového manuálu s informáciami o spôsoboch odstraňovania stereotypov pomocou mediálnej a osobnej komunikácie, kľúčových posolstvách a spôsoboch komunikácie voči majoritnej populácii,	2017 2018 2019 2020	MV SR/ ÚSVRK (MS SR, MVO, registrované cirkvi a náboženské spoločnosti)	ŠR 27 000	0	0	0	0	MV SR/ ÚSVRK	Celoplošná komunikačná stratégia	0	0	0	1	0	nesplnená	MV SR/ ÚSVRK: ÚSVRK v roku 2020 nevypracoval celoplošnú komunikačnú stratégiu ani kampaňový manuál. Na základe rozhodnutia ministra vnútra SR, výzva na predkladanie žiadostí na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenie mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity, z ktorej mala byť predmetná aktivita financovaná, bola v roku 2020 pozastavená.
				Prijímatelia 3 000	0	0	0	0									

²⁹ Presun nesplnenej úlohy spolu s plánovanou hodnotou ukazovateľa z roku 2018 do roku 2020.

Akčný plán pre D.2.7 Oblasť prístupov smerom k väčšinovej spoločnosti

Opatrenie	Aktivita	Termín	Zodpovedný rezort (partneri)	Vstupy - finančné zdroje				Výstupové ukazovatele					Stav plnenia aktivity v roku 2020	Opis plnenia aktivity/ komentár			
				Indikované alokované zdroje (v EUR)	Hodnota čerpaných zdrojov				Zdroj dát / overenie	Definícia ukazovateľa	Dosiadnutá hodnota				2019		
					2017	2018	2019	2020			2017	2018			2019	Cieľová hodnota	Dosiadnutá hodnota
vzdelávacími materiálmi	návrhmi aktivít a pravidlami																
	2.1.3 Zabezpečiť zodpovedné informovanie verejnosti zo strany orgánov verejnej správy o inkluzívnych politikách.	2017 2018 2019 2020	MV SR/ ÚSVRK (MPSVaR SR, MŠVVŠ SR, MZ SR, MK SR, ÚV SR/ÚSVNM, MVO)	x	x	x	x	MV SR/ ÚSVRK	Správy pracovnej skupiny pre prácu s verejnou mienkou	0	1	0	1	0	nesplnená	MV SR/ ÚSVRK: Pracovná skupina pre prácu s verejnou mienkou sa v roku 2020 nestretla.	
	2.1.4 Realizovať a pravidelne vyhodnocovať dlhodobú verejnú edukačnú kampaň v súlade s celoplošnou komunikačnou stratégiou a pri realizácii zabezpečiť spoluprácu verejnej správy, vzdelávacieho systému (základného a stredného školstva), expertov a lídrov súkromného a mimovládneho sektora	2018 2019 2020	MV SR/ÚSVRK, (MPSVaR SR, MŠVVŠ SR, MZ SR, MV SR, ÚV SR/ÚSVNM, MVO)	ŠR 72 000	n/a	x	x	x	MV SR/ ÚSVRK	Dlhodobá verejná edukačná kampaň	n/a	1	1	1	1	splnená	MV SR/ ÚSVRK: ÚSVRK v roku 2020 vyvíjal iniciatívy a participoval na podujatiach ďalších partnerov, prevažne z prostredia mimovládnych organizácií, ktoré boli zacielené na odstraňovanie stigmatizácie Rómov a na osvetu a informovanie verejnosti spôsobom, ktorý má prispieť k ich objektívnemu spoznaniu. ÚSVRK pri príležitosti Pamätného dňa rómskeho holokaustu dňa 2. augusta 2020 zorganizoval viacero podujatí, ktorých cieľom bolo zvýšenie povedomia širokej verejnosti o Rómoch ako obetiach holokaustu počas druhej svetovej vojny a tiež pietne pripomenutie si týchto obetí. ÚSVRK bol spoluvyhlasovateľom ocenenia 12. ročníka Roma Spirit 2020, spolu s Asociáciou pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC) a RTVS. Podujatie bolo zamerané na ocenenie a prezentovanie príkladov pozitívnej praxe v zlepšovaní života a postavenia Rómov ako i spolužitia minority a majority na Slovensku. Splnomocnenkyňa prevzala v roku 2020 záštitu nad ocenením Lúč z tmy. Lúč z tmy je ocenenie, ktoré každoročne udeľujú rómske organizácie a nezávislé osobnosti tým, ktorí sa dlhodobo zasadzujú o zlepšenie postavenia Rómov v rôznych oblastiach života alebo sa významným spôsobom podieľajú na budovaní mostov medzi Rómami a väčšinovou spoločnosťou. V priebehu roka 2020 sa Splnomocnenkyňa zapojila do viacerých kampaní na podporu boja za ochranu ľudských práv, proti násiliu a proti diskriminácii, ako napr. kampaň #zapeknepondelky (organizované
				Prijímateli a 8 000	n/a	x	x	x									

Akčný plán pre D.2.7 Oblasť prístupov smerom k väčšinovej spoločnosti

Opatrenie	Aktivita	Termín	Zodpovedný rezort (partneri)	Vstupy - finančné zdroje				Výstupové ukazovatele					Stav plnenia aktivity v roku 2020	Opis plnenia aktivity/ komentár			
				Indikované alokované zdroje (v EUR)	Hodnota čerpaných zdrojov				Zdroj dát / overenie	Definícia ukazovateľa	Dosiadnutá hodnota				2019		
					2017	2018	2019	2020			2017	2018			2019	Cieľová hodnota	Dosiadnutá hodnota
	2.1.5 Zabezpečiť publicitu úspešných projektov	2018 2019 2020	MPSVaR SR (MV SR/ÚSVRK, MŠVVŠ SR, MZ SR, MDV SR, MK SR, MS SR, ÚV SR/ÚSVNM, MVO, registrované cirkvi a náboženské spoločnosti)	OP LZ, PO 4 34 850	n/a	0	0	0	MPSVaR SR	Počet medializovaných úspešných projektov	n/a	0	1	8	0	nesplnená	Nadáciou Pontis a Slovenským národným strediskom pre ľudské práva) proti predsudkom na pracovisku; celosvetová kampaň OSN Orange the world! / Zafarbíme svet na oranžovo! MPSVaR SR: Aktivita sa nerealizuje.
				ŠR 6 150	n/a	0	0	0									
2.2 Spolupráca s Radou Európy pri realizácii kampane "Dosta" - (prípadne zameniť za iné)	2.2.1 Podporovať a informovať o programoch, ktorými sa prezentujú príklady dobrej praxe a spolunažívania v rámci kampane Dosta!	2017 2018 2019 2020	MV SR/ÚSVRK (MZVEZ SR)	x	x	x	x	MV SR/ ÚSVRK	Počet zverejnených informácií a nárast počtu príkladov dobrej praxe v súvislosti s realizáciou stratégie	0	0	0	1	0	nesplnená	MV SR/ ÚSVRK: Aktivita je nesplnená z dôvodu absencie alokovaných zdrojov, ako aj dodatočného finančného krytia, ktoré by umožnilo realizáciu aktivity.	
	2.2.2 Podporovať ocenenia pre obce a novinárov, hudobné, umelecké a mládežnícke slávnosti proti diskriminácii a súťaže pre školy v rámci kampane Dosta!	2017 2018 2019 2020	MV SR/ÚSVRK (MZVEZ SR)	x	x	x	x	MV SR/ ÚSVRK	Počet zrealizovaných podujatí	0	0	0	1	0	nesplnená	MV SR/ ÚSVRK: Aktivita je nesplnená z dôvodu absencie alokovaných zdrojov, ako aj dodatočného finančného krytia, ktoré by umožnilo realizáciu aktivity.	
2.3 Vzdelávanie a scitlivovanie profesijných skupín s cieľom zabezpečiť inkluzívny výkon ich práce	2.3.2 Zabezpečiť realizáciu vzdelávania a scitlivovania profesijných skupín v oblasti komunikačných zručností na presadzovanie inkluzívneho prístupu v práci s Rómami.	2017 2018 2019 2020	MŠVVŠ SR, MZ SR, MV SR (MV SR /ÚSVRK, MPSVaR SR, VŠ)	x	x	x	x	MPC MV SR/ ÚSVRK MZ SR	Počet účastníkov vzdelávania	175	220 + 1199	1064	100*	870	splnená	MŠVVŠ SR: Úloha sa plní prostredníctvom jednotlivých aktivít, ktoré sú zahrnuté v Akčnom pláne pre D.2.1 Oblasť vzdelávania	
									Počet účastníkov vzdelávania	x	603	x	x	0	nesplnená	MV SR/ ÚSVRK: Aktivita sa v predmetnom roku nerealizovala.	
									Počet účastníkov vzdelávania	x	x	x	x	x	splnená	MZ SR: V rámci ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. https://www.slov-lex.sk/chronologicky-register-opatreni/SK/OP/2019/26	
2.5	2.5.2 Organizovať	2017	MV SR/ÚSVRK	x	x	x	x	MV	Výročné konferencie	1	1	1	1	0	nesplnená	MV SR/ ÚSVRK: Zasadnutie Tematickej	

Akčný plán pre D.2.7 Oblasť prístupov smerom k väčšinovej spoločnosti

Opatrenie	Aktivita	Termín	Zodpovedný rezort (partneri)	Vstupy - finančné zdroje				Výstupové ukazovatele						Stav plnenia aktivity v roku 2020	Opis plnenia aktivity/ komentár		
				Indikované alokované zdroje (v EUR)	Hodnota čerpaných zdrojov				Zdroj dát / overenie	Definícia ukazovateľa	Dosiadnutá hodnota					2019	
					2017	2018	2019	2020			2017	2018	2019			Cieľová hodnota	Dosiadnutá hodnota
Pro integračná platforma pre zber, výskum a zdieľanie informácií o implementácii politik pre integráciu Rómov	pravidelnú výročnú konferenciu o implementácii Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020	2018 2019 <u>2020</u>	(MPSVaR SR, MŠVVŠ SR, MZ SR, MS SR, MDV SR, MK SR, ÚV SR/ÚSVNM, MVO)					SR/ÚSVRK	o implementácii Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020							pracovnej skupiny pre monitorovanie a hodnotenie Stratégie SR, ktoré ÚSVRK každoročne organizuje koncom kalendárneho roka, nemohlo byť v predmetnom roku realizované z dôvodu rešpektovania protipandemických opatrení.	

ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK

AK MZ SR	Akreditačná komisia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov
AOTP	aktívne opatrenia trhu práce
APZ	asistent/ka podpory zdravia
APZN	asistent/ka podpory zdravia v nemocnici
CPP	centrum právnej pomoci
DOP	dopytovo orientované projekty
DVO	Inštitút dočasných vyrovnávacích opatrení
ERDF	European Regional Development Fund/ Európsky fond regionálneho rozvoja
ESF	Európsky sociálny fond
EŠIF	Európske štrukturálne a investičné fondy na roky 2014 – 2020
EU SILC	European Union Statistics on Income and Living Conditions/ Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach
FPKNNM	Fond na podporu kultúry národnostných menšín
IA MPSVR SR	Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
IP	Inšpektorát práce
IROP	Integrovaný regionálny operačný program
IS SZ	Informačný systém služieb zamestnanosti
ITMS2014+	Centrálny informačný monitorovací systém pre programové obdobie 2014 - 2020
IVPR	Inštitút pre výskum práce a rodiny
JA SR	Justičná akadémia Slovenskej republiky
KAPZ	koordinátor asistentov podpory zdravia
KBS	Konferencia biskupov Slovenska
KC	komunitné centrum
KS	komunitné služby
LF UPJŠ	Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
LGBTI	lesby, gejovia, bisexuálni, transrodoví a intersexuálni ľudia
MDV SR	Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
MF SR	Ministerstvo financií Slovenskej republiky
MH SR	Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

MIRRI SR	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
MK SR	Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
MO SR	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
MPC	Metodicko – pedagogické centrum
MPK	medzirezortné pripomienkové konanie
MPRV SR	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
MPSVaR SR	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
MRK	marginalizované rómske komunity
MRR	menej rozvinuté regióny
MS SR	Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
MŠ	materská škola
MŠVVaŠ SR	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
MU	merateľný ukazovateľ
MV SR	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
MVO	mimovládna organizácia
MZVEZ SR	Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
MZ SR	Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
MŽP SR	Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
n/a	neuplatňuje sa (not applicable)
NCZI	Národné centrum zdravotníckych informácií
NEET	Not in education, employment or training / mladí ľudia, ktorí nemajú zamestnanie, nevzdelávajú sa a nezúčastňujú sa na odbornej príprave
NFP	nenávratný finančný príspevok
NOC	Národné osvetové centrum
NP	národný projekt
NP BOKKÚ	Národný projekt Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni
NP KC	Národný projekt Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – I. Fáza
NP KS MRK	Národný projekt Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
NP MaH	Národný projekt Monitorovanie a hodnotenie inkluzívnych politík a ich dopad na marginalizované rómske komunity
NP PIP	Národný projekt Podpora individualizovaného poradenstva pre dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie
NP PRIM	Národný projekt PProjekt Inklúzie v Materských školách
NP PVP OsMRK	Národný projekt Podpora vysporiadania právnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

NP ŠOV	Národný projekt Škola otvorená všetkým
NP TSP I	Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I
NP TSP II	Národný projekt Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce
NP TSP a TP	Národný projekt Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
OIP	Odbor implementácie projektov Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
OP LZ	Operačný program Ľudské zdroje
OVZ	okolnosť vylučujúca zodpovednosť
o.z.	občianske združenie
PO	prioritná os
RCSE	regionálne centrum sociálnej ekonomiky
RK	rómske komunity
SAK	Slovenská advokátska komora
SAV	Slovenská akadémia vied
SE	sociálna ekonomika
SIH	Slovak Investment Holding, a. s.
SNM-MKRNS	Slovenské národné múzeum v Martine - Múzeum kultúry Rómov na Slovensku
SNSĽP	Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
SO MV SR	Sprostredkovateľský orgán ministerstva vnútra Slovenskej republiky
SP	sociálny podnik
SPF	Slovenský pozemkový fond
SŠ	stredná škola
Stratégia	Stratégia Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020
SZP	sociálne znevýhodnené prostredie
SZRB AM	SZRB Asset Management, a.s
ŠIOV	Štátny inštitút odborného vzdelávania
ŠPÚ	Štátny pedagogický ústav
ŠR	štátny rozpočet
ŠŠI	Štátna školská inšpekcia
ŠÚ SR	Štatistický úrad Slovenskej republiky
TSP	terénna sociálna práca
TŠP	Test školskej pripravenosti

UoZ	uchádzač o zamestnanie
UPJŠ	Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
ÚPSVaR	Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
ÚPZ LF	Ústav psychológie zdravia Lekárskej Fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
ÚSVNM	Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny
ÚSVRK	Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity
ÚV SR	Úrad vlády Slovenskej republiky
ÚVZ	Úrad verejného zdravotníctva
VO	verejné obstarávanie
VOP	Verejný ochranca práv
VRR	viac rozvinuté regióny
VŠ	vysoké školy
VÚC	Vyšší územný celok
VÚDPaP	Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
ZMOS	Združenie miest a obcí Slovenska
ZR	Zdravé regióny
ZŠ	základná škola
Zb.	Zbierka zákonov
Z.z.	Zbierka zákonov (od roku 1993)
ŽoNFP	žiadosť o nenávratný finančný príspevok